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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo describe la implantación del estándar del PMI (Project Management 
Institute) en la gestión de los diferentes proyectos realizados por los alumnos en el Centro 
Fabril Académico en Automatización Industrial (CEFAI) de la Escuela Académico 
Profesional de Ingeniería Industrial y que abarca los laboratorios de: Electrohidráulica & 
Electroneumática, Diseño & Simulación de Procesos Industriales y Manufactura Integrada 
por Computadora. 
Es importante resaltar que el Project Management Institute (PMI) es una asociación sin fines 
de lucro, que genera conocimiento a través de la investigación de sus socios y colaboradores 
en todos los temas relacionados a la gestión de proyectos y además es el único estándar ANSI 
(American National Standards Institute) reconocido para la Gestión de Proyectos; e allí la 
importancia de adecuar este estándar a la gestión de proyectos en el Centro Fabril Académico 
en Automatización Industrial (CEFAI).  
El empleo de las buenas prácticas en gestión de proyectos del PMI (Project Management 
Institute) a través del PMBOK (Project Management Body Of Knowledge), permitirá al 
CEFAI desarrollar proyectos en forma estandarizada propendiendo así de realizar buenas 
prácticas de gestión que le permitirán a la universidad trabajar bajo los mismos estándares 
empleados a nivel mundial (tanto por grandes organizaciones privadas así como diferentes 
entidades gubernamentales), lo cual retribuirá en el prestigio de nuestra casa de estudios. 
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CAPÍTULO I :ASPECTOS GENERALES 
1.1 Planteamiento del Problema 
El Project Management Institute (PMI) fue fundado en Estados Unidos en el año 1969, a la 
fecha han transcurrido más de 40 años y es el único estándar ANSI (American National 
Standards Institute) para la gestión de proyectos; cuenta con más de 200,000 miembros en 
alrededor de 170 países, y es empleado en diferentes tipos de industrias, tales como: 
aeroespacial, automotriz, negocios, servicios financieros, tecnología de la información, 
construcción, ingeniería, etc. 
En Perú, específicamente en la ciudad de Lima, se fundó el capítulo PMI Lima; el cual sigue 
el mismo alineamiento del PMI (Project Management Institute) pues forma parte de éste y 
busca agrupar a profesionales del Perú que se desarrollen y/o desempeñen en la gestión de 
proyectos con la finalidad de implementar las buenas prácticas de dirección de proyectos a 
través de la investigación e intercambio de experiencias. Entre algunas de las empresas 
transnacionales que emplean dicho estándar podemos mencionar las siguientes: Abengoa 
Perú, Minera Xstrata, Minera Chinalco, Southern Perú Copper Corporation, SN Power y 
entre las empresas de capital nacional podemos mencionar al: Banco de Crédito del Perú, 
Cesel Ingenieros, etc. 
Trabajar bajo el estándar del PMI permite que todas las empresas privadas y entidades 
gubernamentales trabajen bajo un mismo alineamiento, empleando el mismo vocabulario y 
buenas prácticas durante la gestión de proyectos, sea cual sea el rubro de la empresa y el 
tamaño del proyecto a ejecutar. 
En la Universidad Ricardo Palma, específicamente en el Centro Fabril Académico en 
Automatización Industrial (CEFAI), perteneciente a la Escuela Académico Profesional de 
Ingeniería Industrial, no se emplea ningún estándar de gestión de proyectos, lo que ocasiona 
que éstos se realicen de forma desordenada pues no consideran las buenas prácticas de 
gestión existentes y no trabajan bajo un lineamiento pre-establecido, lo que finalmente 
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repercute en la calidad y presentación de los proyectos en la Feria de Creatividad e 
Innovación Tecnológica organizada por la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 
Industrial u en otro evento donde participe de manera activa el CEFAI. 
De manera gráfica, en la Tabla N° 01 – Comparativa de Gestión, se muestra la deficiencia en 
cuanto a la Gestión de Proyectos durante la ejecución de los mismos en el CEFAI.  
Tabla N° 01 – Comparativa de Gestión 
Área de Gestión de Proyecto 
Centro Fabril Académico 
en  
Automatización Industrial 
(CEFAI) 
Project 
Management  
Institute (PMI) 
1. Gestión de Integración No Si 
2. Gestión del Alcance No Si 
3. Gestión del Tiempo No Si 
4. Gestión del Costo No Si 
5. Gestión de la Calidad No Si 
6. Gestión de los Recursos 
Humanos No 
Si 
7. Gestión de las Comunicaciones No Si 
8. Gestión de los Riesgos No Si 
9. Gestión de las Adquisiciones No Si 
     Fuente: PMBOK 4ta Edición 
     Elaboración: Propia 
Tal como se puede observar, el PMI divide la Gestión de Proyectos en nueve (09) áreas de 
conocimiento a fin de garantizar el éxito del proyecto, sin embargo durante la ejecución de 
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éstos en el CEFAI no se realiza ninguno de ellos, lo que compromete el éxito y calidad de 
los mismos. 
1.1.1  Problema General 
No se emplea ningún estándar para la Gestión de Proyectos elaborados por el Centro Fabril 
Académico en Automatización Industrial (CEFAI). 
1.1.2  Problemas Específicos 
a) No existen bases, ni criterios para la Gestión de Proyectos en el Centro Fabril Académico 
en Automatización Industrial (CEFAI). 
b) No existe una guía sobre la Gestión de Proyectos, ni grupo académico que permita 
difundir los beneficios del empleo del estándar del PMI y su aplicación directa en los 
diferentes proyectos a ejecutar por el Centro Fabril Académico en Automatización 
Industrial (CEFAI). 
c) No existe un involucramiento completo por parte de la Escuela Académico Profesional 
de Ingeniería Industrial, para fomentar el empleo del estándar del PMI como base de la 
Gestión de Proyectos, en los diferentes departamentos académicos de escuela. 
No se emplean las buenas prácticas de Gestión de Proyectos en el CEFAI.  
1.2. Objetivos 
1.2.1 Objetivo General 
Implantar el estándar del PMI para la gestión de proyectos elaborados por el Centro Fabril 
Académico en Automatización Industrial (CEFAI).  
1.2.2 Objetivos Específicos 
a) Sentar las bases y criterios para la Gestión de Proyectos bajo el estándar del PMI en el 
Centro Fabril Académico en Automatización Industrial (CEFAI). 
b) Desarrollar formularios que permitan la fácil comprensión del estándar del PMI y su 
aplicación directa en los diferentes proyectos a ejecutar en el Centro Fabril Académico 
en Automatización Industrial (CEFAI). 
c) Fomentar la participación de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial 
para la creación de una rama estudiantil que se enfoque en la Gestión de Proyectos bajo 
el estándar del PMI. 
d) Emplear las buenas prácticas de Gestión de Proyectos. 
  11 
De manera gráfica, en la Tabla N° 02 – Problemas & Objetivos Específicos, se muestran los 
principales problemas encontrados durante el desarrollo de la presente tesis, así como los 
objetivos de ésta para darle solución.  
Tabla N° 02 – Problemas & Objetivos Específicos 
Ítem  Problema Específico Objetivo Específico 
1 
No existen bases, ni criterios para 
la Gestión de Proyectos en el Centro  
Fabril Académico en Automatización 
Industrial (CEFAI). 
Sentar las bases y criterios para la Gestión de 
Proyectos bajo el estándar del PMI en el 
Centro Fabril Académico en Automatización 
Industrial (CEFAI). 
2 
No existe una guía sobre la Gestión de 
Proyectos, ni grupo académico que permita 
difundir los beneficios del empleo del estándar 
del PMI y su aplicación directa en los 
diferentes proyectos a ejecutar en el Centro 
Fabril Académico en Automatización 
Industrial (CEFAI). 
Desarrollar formularios que permitan la fácil 
comprensión del estándar del PMI y su 
aplicación directa en los diferentes proyectos 
a ejecutar por el Centro Fabril Académico en 
Automatización Industrial (CEFAI). 
3 
No existe un involucramiento completo por 
parte de la Escuela Académico Profesional de 
Ingeniería Industrial, para fomentar el empleo 
del estándar del PMI como base de la Gestión 
de Proyectos, en los diferentes departamentos 
académicos de escuela. 
Fomentar la participación de la Escuela 
Académico Profesional de Ingeniería 
Industrial para la creación de una rama 
estudiantil que se enfoque en la Gestión de 
Proyectos bajo el estándar del PMI. 
4 
 
No se emplean las buenas prácticas de Gestión 
de Proyectos en el CEFAI.  
 
Emplear las buenas prácticas de Gestión de 
Proyectos. 
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Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
1.3. Justificación y Delimitación 
1.3.1 Justificación de la Investigación 
La implementación del estándar del PMI permitirá que la gestión de proyectos elaborados en 
el Centro Fabril Académico en Automatización Industrial (CEFAI) se gestione bajo un 
estándar reconocido mundialmente; el cual es empleado por diversas empresas privadas y 
entidades gubernamentales; además permitirá mostrar que la universidad y sobretodo la 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, prepara a sus alumnos bajo 
excelentes estándares de gestión de proyectos, lo cual no solo retribuirá al desarrollo 
académico sino también al desarrollo personal y profesional de los estudiantes. 
Asimismo, considerando que se cuenta con la acreditación ABET (Acreditation Board for 
Engineering and Technology), el empleo del estándar de gestión de proyectos bajo el enfoque 
del PMI, dará un mayor realce a los proyectos elaborados por el Centro Fabril Académico en 
Automatización Industrial (CEFAI), pues es la única norma ANSI reconocida para la gestión 
de proyectos, lo que reforzará la confianza depositada por dicha institución en nuestra 
universidad. 
Finalmente, la propuesta reforzará lo aprendido en el curso de Implementación de Proyectos 
de forma práctica, pues en éste se dictan algunos temas relacionados a la gestión de proyectos 
bajo el enfoque del PMI, asimismo la presente tesis servirá como punto de partida para el 
empleo del estándar del PMI en los diferentes cursos dictados por la Escuela Académico 
Profesional de Ingeniería Industrial, tales como: Gestión de Empresas Emprendedoras, 
Proyectos de Inversión, Manufactura Asistida por Computadora II y todos aquellos cursos 
que participan en la Feria de Creatividad e Innovación Tecnológica organizada por la Escuela 
Académico Profesional de Ingeniería Industrial. 
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1.3.2 Delimitación de la Investigación 
Como se mencionó anteriormente, el estándar de la gestión de proyectos bajo el enfoque del 
PMI puede ser aplicado a diferentes cursos, talleres y laboratorios pertenecientes a la malla 
curricular de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, sin importar el 
tamaño ni tipo de proyectos a ejecutar. 
Sin embargo, cabe resaltar que la presente tesis se enfoca únicamente en la gestión de 
proyectos a realizar por el Centro Fabril Académico en Automatización Industrial (CEFAI) 
a través de sus tres (03) diferentes laboratorios: Electrohidráulica & Electroneumática, 
Diseño & Simulación de Procesos Industriales y Manufactura Integrada por Computadora. 
1.4. Hipótesis 
1.4.1 Hipótesis General 
El empleo del estándar del PMI propenderá a un mejor desempeño de la gestión de proyectos, 
durante la ejecución de los diversos proyectos  desarrollados por los alumnos del Centro 
Fabril Académico en Automatización Industrial (CEFAI). 
1.4.2 Hipótesis Específicas 
a) El conocimiento de las diferentes áreas de Gestión de Proyectos, de acuerdo al estándar 
del PMI, permitirá mejorar la calidad de los proyectos implementados por el CEFAI. 
b) El presente estudio, permitirá difundir el estándar del PMI, el cual podrá ser replicado en 
los diferentes departamentos académicos de la Escuela Académico Profesional de 
Ingeniería Industrial. 
1.5. Consolidación 
A fin de resumir el alcance de la presente tesis, en la Tabla N° 03 - Resumen se pueden 
observar las relaciones entre: problema específico, objetivos específicos, justificación e 
hipótesis. 
Tabla N° 03 - Resumen 
Ítem  Problema Específico Objetivo Específico Justificación Hipótesis 
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1 
No existen bases, ni 
criterios para 
la Gestión de 
Proyectos en el Centro  
Fabril Académico en 
Automatización 
Industrial (CEFAI). 
Sentar las bases y 
criterios para la 
Gestión de Proyectos 
bajo el estándar del 
PMI en el Centro 
Fabril Académico en 
Automatización 
Industrial (CEFAI). 
Es necesario se 
detallen las bases 
y criterios para la 
Gestión de 
Proyectos, pues es 
la única manera 
de estandarizar 
los procesos 
concernientes al 
CEFAI. 
El empleo del 
estándar del PMI, 
permitirá sentar 
las bases para la 
correcta Gestión 
de Proyectos en 
el CEFAI. 
2 
No existe una guía 
sobre la Gestión de 
Proyectos, ni grupo 
académico que 
permita difundir los 
beneficios del empleo 
del estándar del PMI y 
su aplicación directa 
en los diferentes 
proyectos a ejecutar en 
el Centro Fabril 
Académico en 
Automatización 
Industrial (CEFAI). 
Desarrollar 
formularios que 
permitan la fácil 
comprensión del 
estándar del PMI y su 
aplicación directa en 
los diferentes 
proyectos a ejecutar 
en el Centro Fabril 
Académico en 
Automatización 
Industrial (CEFAI). 
El desarrollo de 
formularios, 
permitirá una fácil 
implementación 
del estándar del 
PMI en los 
proyectos 
ejecutados por el 
CEFAI. 
El empleo del 
estándar del PMI, 
permitirá sentar 
las bases para la 
correcta Gestión 
de Proyectos en 
el CEFAI. 
3 
No existe un 
involucramiento 
completo por parte de 
la Escuela Académico 
Profesional de 
Ingeniería Industrial, 
Fomentar la 
participación de la 
Escuela Académico 
Profesional de 
Ingeniería Industrial 
para la creación de 
El 
involucramiento 
de la Escuela 
Académico 
Profesional de 
Ingeniería 
El 
involucramiento 
de la Escuela 
Académico 
Profesional de 
Ingeniería 
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para fomentar el 
empleo del estándar 
del PMI como base de 
la Gestión de 
Proyectos, en los 
diferentes 
departamentos 
académicos de 
escuela. 
una rama estudiantil 
que se enfoque en la 
Gestión de Proyectos 
bajo el estándar del 
PMI. 
Industrial, 
permitirá 
fomentar el 
empleo del 
estándar PMI en 
la Gestión de 
Proyectos, no solo 
en el CEFAI sino 
también en los 
diferentes cursos 
de la malla 
curricular. 
Industrial, 
facilitará la 
implementación 
del estándar del 
PMI, para la 
Gestión de 
Proyectos.  
4 
No se emplean las 
buenas prácticas de 
Gestión de Proyectos 
en el CEFAI.  
 
Emplear las buenas 
prácticas de Gestión 
de Proyectos. 
El empleo de las 
buenas prácticas 
de Gestión de 
Proyectos, 
permitirá 
potenciar a los 
proyectos 
desarrollados por 
los alumnos del 
CEFAI. 
El desarrollo de 
una cultura bajo 
el enfoque del 
PMI, permitirá 
una mejor 
compresión de la 
Gestión de 
Proyectos. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO II : MARCO TEÓRICO 
2.1. Fundamentos de la Dirección de Proyectos 
El estándar de la gestión de proyectos en base al PMI, es empleado y reconocido 
mundialmente por empresas privadas y entidades gubernamentales, para el desarrollo de 
diferentes tipos de proyectos sin importar el tipo de negocio, la complejidad, tamaño y 
presupuesto del mismo; sus lineamientos y buenas prácticas de gestión se detallan en el 
PMBOK. 
Los fundamentos de la Dirección de Proyectos buscan:  
a) Lograr una comprensión clara de los proyectos y la     
diferenciación de las operaciones. 
- Las operaciones son un conjunto de actividades permanentes que producen salidas 
repetitivas. 
- Un proyecto es un conjunto de actividades que crea un producto y/o servicio único, 
que tiene un inicio y fin por lo cual es temporal; y se elabora de forma gradual. 
b) Conocer el rol del gerente del proyecto y sus habilidades 
blandas a fin de alcanzar los objetivos trazados. 
- Conocimiento: dominio de los conceptos de la gerencia de proyectos. 
- Desempeño: efectividad de la aplicación de la gerencia de proyectos. 
- Habilidades blandas: comunicación, toma de decisiones, liderazgo, etc. 
c) Tomar conciencia de la naturaleza global de los proyectos y   
   los factores que influyen en ellos. 
- Factores Internos: cultura organizacional, normas o reglamentos, infraestructura, 
procedimientos, políticas, base de datos, etc. 
- Factores Externos: político, social, económico, etc. 
d) Aplicar los conocimientos, habilidades, herramientas y  
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técnicas a las actividades del proyecto para alcanzar sus  
requerimientos solicitados. 
 
e) Emplear alguno de los 42 procesos del PMBOK, que están   
agrupados lógicamente en 5 grandes grupos de procesos:  
Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Cierre; no es  
necesario emplear los 42 procesos del PMBOK, pues  
dependerá del grado de complejidad del proyecto. 
 
f) Fomentar la creación en el corto/mediano plazo de una 
 Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), responsable de  
coordinar y manejar la gestión de proyectos en toda 
organización; entre sus principales actividades podemos 
mencionar las siguientes: 
- Implementar una metodología en común. 
- Estandarizar la terminología. 
- Introducir procesos de gestión de proyectos repetibles y manejables. 
- Proporcionar un conjunto común de herramientas para el soporte de la gestión. 
- Mejorar el nivel de éxito en los proyectos de la organización. 
2.2. Marco Teórico 
El PMI tuvo sus inicios a principios de 1969 de manera casual durante una cena informal en 
la cual se discutieron los problemas más comunes de la dirección de proyectos, es así que a 
partir de dicha cena se promueve el primer Sinopsio relacionado a los temas de dirección de 
proyectos, lo cual conllevó al nacimiento del Project Management Institute, el cual fue 
fundado por las siguientes personas: James Snyder, Jenett Eric, Gordon Davis, AE Engman 
y Susan C. Gallagher. 
Una vez fundado el PMI, y por necesidad de estandarizar la Gestión de Proyectos, nace la 
primera edición del PMBOK (Project Management Body Of Knowledge), el cual divide la 
Gestión de Proyectos en nueve (09) áreas de conocimiento para realizar una correcta gestión 
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que garantice el éxito del mismo, considerando cuatro (04) puntos fundamentales: Alcance, 
Tiempo, Costo y Calidad; si bien es cierto el PMBOK es una guía de conocimientos que 
resume y agrupa las mejores prácticas y herramientas a considerar durante la ejecución de un 
proyecto, de acuerdo a la experiencia y conocimientos de sus asociados, no es una 
metodología propiamente dicha, pues estas buenas prácticas pueden ser adaptadas a 
diferentes tipos de proyectos sin considerar la complejidad, tiempo e inversión de éstos. 
A partir de la segunda edición del PMBOK (año 2000), es considerada como un estándar 
avalado por el ANSI (American National Standards Institute) y  actualmente con su 4ta 
Edición, es considerada una guía fundamental no solo para asegurar la correcta gestión del 
proyecto sino también para certificarse en temas relacionados a éste. 
Tal como se menciona en el párrafo anterior, el PMBOK es una herramienta fundamental 
para la certificación ante el PMI, pues las preguntas relacionadas tienen como base la 
información detallada en él, son seis (06) las certificaciones que brinda el PMI: 
- CAPM (Certificate Associate in Project Management) 
- PMP (Project Management Professional) 
- PgMP (Program Management Professional)  
- PMI-ACP (PMI Agile Certified Practitioner) 
- PMI-RMP(PMI Risk Management Professional) 
- PMI-SP (PMI Scheduling Professional) 
 
Para obtener cada una de estas certificaciones, es necesario cumplir ciertos requisitos 
mínimos, sobre todo en cuanto al tiempo trabajando de manera directa en la gestión de 
proyectos, sin importar la posición que se ocupe dentro del equipo de trabajo.  
Es importante resaltar que también existen otros modelos de gestión de proyectos, tales como 
el: Association for Project Management (APM) y Prince (Reino Unido), sin embargo; el que 
se ha posicionado fuertemente y es reconocido a nivel mundial es el estándar del PMI. 
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El estándar del PMI es reconocido mundialmente y empleado no solo por entidades privadas 
de primer nivel, sino también por instituciones académicas y entidades gubernamentales; 
para el caso de instituciones académicas que compiten directamente con la Universidad 
Ricardo Palma, tenemos como ejemplo a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
a través de su Sección Estudiantil de Dirección de Proyectos (SEDIPRO-PUCP) la cual 
promueve la gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI mediante congresos estudiantiles 
y diversas capacitaciones y actividades que fomentan el aprendizaje de este estándar, entre 
las empresas privadas que emplean el estándar PMI tenemos las siguientes: Minera Xstrata, 
Minera Chinalco, Southern Perú Copper Corporation, SN Power, Abengoa Perú, Graña y 
Montero, Banco de Crédito del Perú,  entre muchas otras más.  
El PMI, mediante el PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) brinda guías, 
reglas y lineamientos, sobre las buenas prácticas de gestión para el desarrollo y dirección de 
proyectos; las cuales son actualizadas periódicamente en base a la experiencia de sus 
asociados que se desenvuelven en el ámbito del desarrollo y dirección de proyectos, 
contribuyendo y fortaleciendo el empleo del presente estándar; si bien es cierto cuando nos 
referimos a buenas practicas de gestión, esta hace referencia a que su correcta aplicación de 
habilidades, técnicas y herramientas, ampliarán las posibilidades de éxito de todo proyecto, 
más no implica que estas buenas prácticas apliquen para todos los proyectos. 
Asimismo, el PMBOK promueve y proporciona un vocabulario común a fin de estandarizar 
los términos a aplicar en la gestión de proyectos, el cual es de suma utilidad para el equipo 
de proyecto y los participantes en la realización del mismo. 
El PMBOK, desglosa la gestión de proyectos en 42 procesos de Gestión de Proyectos, los 
cuales se agrupan de 2 maneras diferentes, tal como se muestra en la Tabla N° 04 – Procesos 
de Gestión. 
Tabla N° 04 – Procesos de Gestión 
Grupos de Procesos Áreas de Conocimiento 
Grupos de Procesos de Inicio Gestión de la Integración del Proyecto 
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Grupos de Procesos de Planificación 
Grupos de Procesos de Ejecución 
Grupos de Procesos de Seguimiento y 
Control 
Grupos de Procesos de Cierre  
Gestión del Alcance del Proyecto 
Gestión del Tiempo del Proyecto 
Gestión del Costo del Proyecto 
Gestión de la Calidad del Proyecto 
Gestión de Recursos Humanos del Proyecto 
Gestión de las Comunicaciones del 
Proyecto 
Gestión de Riesgos del Proyecto 
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
Fuente: PMBOK 4ta Edición 
Elaboración: Propia 
La interacción de los 05 Grupos de Procesos, señalado en la Tabla N° 04, se basa en el ciclo 
de Deming: Planificar, Hacer, Revisar y Actuar; donde el resultado de una parte del ciclo se 
convierte en la entrada del siguiente proceso; por otra parte, la definición de las 09 Áreas de 
Conocimiento de forma integrada, permite acotar el proyecto en su totalidad y mediante la 
integración de éstas áreas se cubren los 05 Grupos de Procesos  
Adicionalmente, como refuerzo a la gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI, contamos 
entre los distintos cursos de la malla curricular de la Escuela Académico Profesional de 
Ingeniería Industrial, con el curso de Implementación de Proyectos (dictado en el décimo 
ciclo), el cual trata temas relacionados a la gestión de proyectos como el análisis de riesgos, 
planeación, control y dirección de proyectos, lo cual brinda cierto grado de conocimiento 
respecto al empleo del estándar del PMI. 
Es importante resaltar que el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) es una 
organización sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, 
servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos, es así, que en el año 2000 el PMBOK 
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(Project Management Book of Knowledge) pasa a ser considerado como un estándar para la 
Gestión de Proyectos, no solo a nivel norteamericano, sino también se replica su uso a nivel 
mundial como herramienta de las buenas prácticas de gestión a proyectos; pues el ANSI es 
miembro del ISO (Organización Internacional para la Estandarización), lo que realza aún 
más el valor del PMBOK. 
Como ya se mencionó anteriormente, también contamos con diversos estándares de Gestión 
de Proyectos tales como el APM (Association for Project Management) y Prince. 
APM, es la Asociación para la Gestión de Proyectos con base en el Reino Unido, tiene 
alrededor de 19000 miembros inscritos y su desarrollo es mayoritariamente empleado en 
Europa. La APM está comprometida con el desarrollo y promoción de proyectos; y gestión 
de programas a través de sus cinco dimensiones de la profesionalidad, las cuales son: 
Amplitud: el Concejo de APM del Conocimiento define los conocimientos necesarios para 
gestionar cualquier tipo de proyecto. Se sustenta en las normas de gestión de proyectos y 
métodos que incluyen los Estándares Nacionales de Profesionales en Gestión de Proyectos. 
Profundidad: El Competence Framework APM, proporciona una guía para definir las 
competencias de gestión. Se toma en consideración los niveles conocimiento y experiencia 
para ayudar en el avance de  sus habilidades y capacidades. 
Logro: Las Calificaciones APM, permiten certificar a sus diferentes miembros por niveles, 
en cuanto a su preparación y conocimientos de acuerdo al IPMA. 
- IPMA Nivel A: Director de Proyectos Certificado gestiona carteras y programas de 
proyectos complejos.  
- IPMA Nivel B: Certified Senior Project Manager gestiona proyectos complejos. Un 
mínimo de cinco años de experiencia.  
- IPMA Nivel C: Project Manager Certificado gestiona proyectos de complejidad 
moderada. Mínimo tres años de experiencia.  
- IPMA Nivel D: Certified Associate Project Management aplica los 
conocimientos de gestión de proyectos para trabajar en proyectos. 
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Compromiso: Desarrollo Profesional Continuo ayuda a desarrollar su práctica de gestión 
de proyectos, el cual esta dirigido a mejorar su carrera de administración de proyectos. 
Responsabilidad: El Código de Conducta Profesional APM, describe la práctica ética que 
se espera de un profesional. Convertirse en un miembro de la APM muestra su compromiso 
con el código y lo diferencia de los demás.    
Otro estándar de Gestión de Proyectos es el PRINCE, el cual fue establecido como método 
de gestión en 1989 por la CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency). 
Su evolución puede resumirse como sigue: 
- 1975: Se crea el método de gestión de proyectos PROMPT (Project Organisation, 
Management & Planning Techniques), por parte de Simpact Systems Ltd. 
- 1979: PROMPT es adoptado por el gobierno del Reino Unido 
- 1986: Las comisiones de la CCTA rediseñan el proyecto 
- 1989: Lanzamiento de PRINCE 
- 1990: Publicación de manuales 
- 1994: Concesión de contrato para desarrollar PRINCE 2 
- 1 de Octubre de 1996 - Lanzamiento de PRINCE 2 
- 1 de Abril de 2001 – La CCTA se integra en la “Office of Government Comerce” del 
gobierno británico. 
- Otoño de 2001 – versión revisada y actualizada del manual de PRINCE 2. 
 Actualmente la Gestión de Proyectos es vista como la mejor práctica para desarrollos 
progresivos, ya que puede proporcionar una integración en los procesos de una organización 
y soportándolos al más alto nivel. Hay cuatro fases o aspectos básicos que deben tratarse en 
un entorno de proyecto, de acuerdo al estándar del PINCE 2: 
- Comisionar, encargar o autorizar  
- Ejecución 
- Cierre 
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- Beneficios y ventajas de la realización PRINCE 2 adopta un enfoque de proceso, 
incorporando componentes y técnicas específicas para el tratamiento de estos 
aspectos. 
¿Finalmente qué es PRINCE 2?  
PRINCE 2 (Projects IN Controlled Environments) es un método estructurado para la gestión 
efectiva de proyectos. Es de hecho un estándar utilizado por el gobierno del Reino Unido, y 
ampliamente reconocido y utilizado por el sector privado de dicho país. Este método es del 
dominio público, ofreciendo una guía de buenas prácticas en la gestión de proyectos.  
Las características claves del PRINCE 2 son: 
- Su enfoque en una justificación de negocio 
- Una estructura de organización definida para el equipo de gestión del proyecto 
- Una planificación basada en productos 
- Su énfasis en dividir el proyecto en fases manejables y controlables 
- Su flexibilidad para ser aplicado al nivel apropiado del proyecto 
Ventajas de la utilización de PRINCE 2  
PRINCE 2 proporciona ventajas a los responsables y directores de un proyecto y a una 
organización, mediante el uso controlable de recursos y la posibilidad de gestionar los riesgos 
de proyecto y de negocio de modo más efectivo. 
PRINCE 2 aporta a los proyectos: 
- Un principio, medio y fin controlados y organizados 
- Revisiones regulares de progreso frente al plan y el Caso de Negocio Puntos de 
decisión flexibles 
- Gestión de control de cualquier desviación del plan 
- El compromiso de la gestión y los participantes en el tiempo y lugar correctos durante 
el proyecto 
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- Buenos canales de comunicación entre el proyecto, la gestión del proyecto, y el resto 
de la organización.  
El Project Manager-Responsable de Proyecto utilizando PRINCE 2 tiene la posibilidad de: 
- Establecer términos de referencia como un requisito previo al arranque de 
un proyecto 
- Utilizar una estructura definida para delegación, autorización y comunicación 
- Dividir el proyecto en fases manejables para una planificación más acertada 
- Asegurar que el compromiso de recursos es parte de una aprobación para proceder  
- Proporcionar informes regularmente, aunque resumidos 
- Reducir reuniones con la dirección y participantes al mínimo, pero en los puntos 
vitales del proyecto.  
Aquellos que estarán directamente implicados en el uso de los resultados del proyecto, 
tendrán la posibilidad de: 
- Participar en todas las tomas de decisión de un proyecto 
- Involucrarse completamente en el progreso del día a día 
- Participar en comprobaciones de calidad a lo largo de todo el proyecto 
- Asegurar que sus requerimientos están siendo cumplidos satisfactoriamente  
Para la alta dirección, PRINCE 2 utiliza el concepto de “dirección por excepción”. Sus 
componentes estarán plenamente informados del estado del proyecto sin tener que asistir a 
reuniones regulares que consuman su tiempo 
Como se puede observar, tanto el PRINCE y APM, son sistemas de Gestión de Proyectos 
con raíces inglesas (Reino Unido) y son ampliamente empleados en dicho país y los de la 
comunidad europea, sin embargo no han tenido la trascendencia de ser reconocidos como 
normas ANSI. 
Finalmente, de acuerdo al portal Cybertesis de la Universidad Ricardo Palma, se pudo 
observar que no se han realizado investigaciones relacionadas al tema de Gestión de 
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Proyectos, motivo por la cual la presente tesis podrá ser el inicio de futuras investigaciones 
para el empleo del estándar del PMI en la gestión de proyectos elaborados por los alumnos 
del Centro Fabril Académico en Automatización Industrial (CEFAI) de  la Escuela 
Académico Profesional de Ingeniería Industrial, el cual podrá ser replicado por los distintos 
cursos y/o laboratorios de la escuela que fomenten o desarrollen proyectos, pues conociendo 
el estándar se podrá aplicar a cualquier tipo de proyecto a desarrollar. 
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CAPÍTULO 3 : DESARROLLO DE LA 
METODOLOGÍA DEL PROJECT MANAGEMENT 
INSTITUTE (PMI) AL CENTRO FABRIL 
ACADÉMICO EN AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL (CEFAI) 
3.1. Gestión de la Integración del Proyecto 
3.1.1 Objetivo:  
Incluir los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y 
coordinar los distintos procesos y actividades de la dirección de proyectos. 
3.1.2 Situación Actual 
El PMBOK considera seis (06) procesos en la Gestión de la Integración del Proyecto, tal 
como se muestra en la Tabla N° 05 – Procesos de Gestión de Integración; en base a ello se 
comparó si eran aplicados como parte de la gestión de proyectos en el CEFAI y se obtuvieron 
los siguientes resultados:   
Tabla N° 05 – Procesos de Gestión de Integración 
  Actual Previsto 
1. Desarrollar el Acta de Constitución del     
    Proyecto 
No Si 
2. Desarrollar el Plan de la Dirección del  
    Proyecto 
No Si 
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3. Dirigir y Gestionar la Ejecución del  
    Proyecto 
Si Si 
4. Monitorear y Controlar el Trabajo del  
    Proyecto 
Si Si 
5. Realizar el Control Integrado de Cambios No Si 
6. Cerrar el Proyecto o la Fase No Si 
                Fuente: PMBOK 4ta Edición 
                Elaboración: Propia 
3.1.3 Desarrollo 
3.1.3.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 
Problemática: no se desarrolla el Acta de Constitución del Proyecto, por lo que no existe un 
documento donde se describa el producto, su propósito, objetivos, hitos y/u otra información 
que defina el mismo. El levantamiento de esta información se hace de forma oral y no es 
documentado.  
Acción propuesta: elaborar y emplear un formulario que incluya toda la información 
pertinente para Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto de forma correcta. 
Ver Formulario N° 01 - Acta de Constitución del Proyecto. 
Formulario N° 01 - Acta de Constitución del Proyecto. 
Formulario N° 01 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
PROYECTO  
ELABORADO POR:  FECHA  
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REVISADO POR:  FECHA  
APROBADO POR:  FECHA  
 
REVISIÓN 
(Correlativo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
FECHA 
(de la 
revisión) 
   
 
PROPÓSITO DEL PROYECTO O JUSTIFICACIÓN 
(Definir la razón del porqué la selección de dicho proyecto) 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
(Descripción a alto nivel proyecto) 
OBJETIVOS 
(Principalmente en términos de costo, 
tiempo, alcance, calidad) 
CRITERIOS DE ÉXITO 
(Componentes o características que se debe cumplir 
para considerarlo exitoso) 
 
 
 
DESCRIPCION GENERALDEL PROYECTO 
1. PRINCIPALES ENTREGABLES 
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(Un único y verificable producto, resultado o capacidad de realizar un servicio que debe ser 
elaborado para completar un proceso, una fase o un proyecto) 
 
2. INTERESADOS CLAVE 
(Persona u organización que está activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses 
pueden ser afectados positiva o negativamente por la ejecución del proyecto o por el producto 
que elabora) 
 
3. RIESGOS DE MAYOR IMPACTO 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los 
objetivos del proyecto) 
 
4. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
(Un evento significativo para el proyecto y/o sus principales entregables) 
 
5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
(Generalmente al inicio del proyecto solo se dispone de un presupuesto preliminar basado en los 
estimados globales) 
 
6. AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO 
(Profesor del curso da conformidad al proyecto propuesto) 
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Fuente: A Project Manager’s Book Of Forms 
Elaboración: Propia 
3.1.3.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 
 
Problemática: no se desarrolla el Plan para la Dirección del Proyecto. 
Acción propuesta: mostrar la interacción de los diferentes planes de gestión de las diferentes 
áreas de conocimiento: alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones,  
riesgos y adquisiciones; a fin de dar las pautas necesarias para el correcto Desarrollo del Plan 
para la Dirección del Proyecto.  
Ver Gráfico N° 01 – Interacción del Plan para la Dirección del Proyecto  
Gráfico N° 01 – Interacción del Plan para la Dirección del Proyecto 
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Gráfico N° 01 – Interacción del Plan para la Dirección del Proyecto 
Fuente: PMBOK 4ta Edición
Elaboración: Omar Falconí Osorio  
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3.1.3.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 
Problemática: no se emplea un estándar para la Gestión de Proyectos. 
Acción propuesta: dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, mediante el estándar del PMI 
en base a los diferentes anexos presentados en la presente tesis.  
3.1.3.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 
Problemática: no se emplean mecanismos de control ni monitoreo durante la ejecución del 
proyecto que muestre el estatus real del mismo durante su desarrollo. 
Acción propuesta: emplear indicadores e informes de desempeño que permitan realizar un 
correcto monitoreo y control de proyecto. 
3.1.3.5 Realizar el Control Integrado de Cambios 
Problemática: no se monitorean ni documentan los cambios generados durante la ejecución 
del proyecto. 
Acción propuesta: elaborar un formulario de Modelo de Hoja de Solicitud de Cambio con su 
respectivo Cuadro de Control, a fin de documentar todo cambio propuesto y aprobado por el 
docente del curso.   
Formulario N° 02 - Modelo de Hoja de Solicitud de Cambio 
Formulario N° 03 – Reporte de Control y Estado de Cambios de Alcance 
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Proyecto:
HSC N°:
Fecha:
Solicitante:
Nombre del Solicitante: Fecha: Firma: _________________.
Clasificación de la Solicitud.
Impacto de Alcance Si No Autorización requerida Si No
Detalle:
Coste Adicional. Si No
Monto Aprox. S/.
Impacto en plazo. Si No
Duración Aprox (días)
Evaluación.
Aprobada. Aprobada con Rechazada.
comentarios.
Nombre de responsable: _____________________________. Fecha: _________________. Firma: _________________.
Comentarios.
Formulario N° 02
Hoja de Solicitud de Cambio (HSC)
Descripción del Cambio Solicitado:
Motivo de la Solicitud.
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia 
Proyecto:
Fecha:
Actualizado     :      
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
Tiempo
Aprobado por 
docente
Comentarios
 Total
Estado
Costo 
Presentado
Costo 
Aprobado
¿Impacto en 
Plazo?
Formulario N° 03
Reporte de Control y Estado de Cambios de Alcance
Item Descripción de Cambio de Alcance HSC
Fecha de 
Presentación
3.1.3.6 Cerrar el Proyecto o Fase 
Problemática: el cierre del proyecto se da con la presentación final del mismo en 
funcionamiento, más no incluye un archivo con toda la documentación generada durante su 
desarrollo ni una recopilación de lecciones aprendidas. 
Acción propuesta: presentar los formularios de la presente tesis como complemento al 
proyecto ejecutado, el cual formará parte del cierre del proyecto.  
3.2. Gestión del Alcance del Proyecto 
3.2.1 Objetivo:  
Definir y controlar qué se “Incluye” y qué se “Excluye” del proyecto. 
3.2.2 Situación Actual: 
El PMBOK considera cinco (05) procesos en la Gestión del Alcance del Proyecto, tal como 
se muestra en la Tabla N° 06 – Procesos de Gestión de Alcance; en base a ello se comparó si 
eran aplicados como parte de la gestión de proyectos en el CEFAI y se obtuvieron los 
siguientes resultados:   
Tabla N° 06 – Procesos de Gestión de Alcance 
 Actual Previsto 
1. Recopilar Requisitos No Si 
2. Definir Alcance No Si 
3. Crear la EDT No Si 
4. Verificar el Alcance No Si 
5. Controlar el Alcance No Si 
                   Fuente: PMBOK 4ta Edición 
                   Elaboración: Propia 
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3.2.3 Desarrollo  
3.2.3.1 Recopilar Requisitos 
Problemática: no se definen los requisitos de manera concisa pues estos se van adaptando y 
modificando conforme se desarrolla el proyecto.  
Acción propuesta: elaborar un formulario para la Documentación de Requisitos, de tal 
manera que se prioricen aquellos de mayor importancia e impacto en el proyecto.   
Ver Formulario N° 04 - Documentación de Requisitos 
Formulario N° 04 - Documentación de Requisitos 
 
Versión Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha:
SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS (Que asunciones se dan por sentadas para la consecución de los requisitos)
RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS (Que restricciones afectan a los requisitos establecidos)
REQUISITOS FUNCIONALES (Describir requisitos tales cómo nivel del servicio,performance, seguridad, estándar de calidad, etc.)
PRIORIDAD: 1-Alta; 2-Media; 3-Baja
PROPÓSITO DEL PROYECTO (Definir la razón del porqué la selección de dicho proyecto, sus principales beneficios cuantificables y 
verificables  que tendrá la organización una vez que el proyecto esté operativo o sea entregado)
Stakeholders Prioridad Descripción de Requisito
Control de Revisiones
Formulario N° 04
Documentación de Requisitos
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
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3.2.3.2 Definir el Alcance 
Problemática: no se tiene definido el Alcance del Proyecto. 
Acción propuesta: elaborar un formulario para definir el Enunciado del Alcance del Proyecto 
(incluyendo: propósito, objetivos, criterios, etc.)  
Ver Anexo: Formulario N° 05 - Enunciado del Alcance del Proyecto 
Formulario N° 05 - Enunciado del Alcance del Proyecto 
FORMULARIO N° 05 
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
PROYECTO  
ELABORADO 
POR: 
 FECHA  
REVISADO POR:  FECHA  
APROBADO POR:  FECHA  
 
REVISIÓ
N 
(Correlati
vo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
FECHA 
(de la 
revisión) 
   
 
DEFINICIÓN DEL PROYECTO  
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 
 
 
2. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplir para considerarlo exitoso) 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
(Desarrollo de las características, funcionalidades, soporte entre otros del producto) 
 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 
ENTREGABLES DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
   
   
AMBITO DEL PROYECTO 
3. EXCLUSIONES 
(Precisa qué no está incluido, lo que está fuera del alcance del proyecto) 
 
 
4. RESTRICCIONES 
(Condiciones y limitaciones impuestas dentro del alcance del proyecto, pueden ser internas o externas. 
Condicionar y limitan el actuar del equipo del proyecto) 
 
 
5. SUPUESTOS 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran como válidos o verdaderos, pero que deberán 
ser objetos de revisión y validación frecuente. Se debe considerar que ocurre si no se cumplen) 
 
 
Fuente: A Project Manager’s Book Of Forms 
Elaboración: Propia 
3.2.3.3 Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) 
Problemática: no se cuenta con una Estructura de Desglose del Trabajo. 
Acción propuesta: emplear el EDT como herramienta gráfica, a fin de brindar una visión del 
100% del trabajo definido en el alcance del proyecto.  
Ver Grafico N° 02 - Modelo de EDT  
Grafico N° 02 - Modelo de EDT  
Fuente: Abengoa Perú 
Elaboración: Propia
  40 
3.2.3.4 Verificar el Alcance 
Problemática: al no tener documentado el Enunciado del Alcance del Proyecto, no es posible 
verificar si se cumplió lo plasmado inicialmente. 
Acción propuesta: implementar los mecanismos necesarios para verificar que todos los 
entregables hallan sido completados y aprobados al 100% por el docente del curso mediante 
un Modelo de Lista de Entregables. 
Formulario N° 06 - Modelo de Lista de Entregables 
 
Versión
ÍTEM DESCRIPCIÓN
Control de Revisiones
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Formulario N° 06
Modelo de Lista de Entregables
FECHA
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
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3.2.3.5 Controlar el Alcance 
Problemática: al no tener documentado el Enunciado del Alcance del Proyecto no es posible 
controlar el mismo. 
Acción propuesta: realizar el seguimiento a los hitos acordados de manera interna (fechas de 
avance) y a la Lista de Entregables del Formulario N° 06. 
3.3.Gestión del Tiempo del Proyecto  
3.3.1 Objetivo:  
Definir el tiempo de las actividades necesarias para completar la ejecución del proyecto en 
el tiempo previsto. 
3.3.2 Situación Actual: 
El PMBOK considera seis (06) procesos en la Gestión del Tiempo del Proyecto, tal como se 
muestra en la Tabla N° 07 – Procesos de Gestión del Tiempo; en base a ello se comparó si 
eran aplicados como parte de la gestión de proyectos en el CEFAI y se obtuvieron los 
siguientes resultados:   
Tabla N° 07 – Procesos de Gestión del Tiempo 
 Actual Previsto 
1. Definir las Actividades No Si 
2. Secuenciar las Actividades No Si 
3. Estimar los Recursos de las  
    Actividades 
No Si 
4. Estimar la Duración de las  
    Actividades 
No Si 
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5. Desarrollar el Cronograma No Si 
6. Controlar el Cronograma No Si 
                   Fuente: PMBOK 4ta Edición 
                   Elaboración: Propia 
3.3.3 Desarrollo: 
3.3.3.1 Definir las Actividades 
Problemática: las actividades son definidas conforme se ejecuta el proyecto, lo cual no 
permite planificar de manera adecuada el desarrollo del proyecto. 
Acción propuesta: elaborar una Matriz de Identificación y Secuenciamiento de Actividades, 
para luego definir conjuntamente con el docente del curso, las actividades mínimas necesarias 
a realizar, de tal manera que se planifique de manera correcta el desarrollo del proyecto. 
Ver Formulario N° 07 - Matriz de Identificación y Secuenciamiento de Actividades 
Formulario N° 07 - Matriz de Identificación y Secuenciamiento de Actividades
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Versión
ÍTEM
NOMBRE
ACTIVIDAD
ALCANCE DEL 
TRABAJO DE LA 
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 
PREDECESORA
RESTRICCIONES 
O SUPUESTOS
FECHA 
IMPUESTA
PERSONA 
RESPONSABLE
Control de Revisiones
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Formulario N° 07
Matriz de Identificación y Secuenciamiento de Actividades
ATRIBUTOS DE REQUERIMIENTO
SECUENCIAMIENTO DE 
ACTIVIDADES 
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
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3.3.3.2 Secuenciar las Actividades 
Problemática: al no definir las actividades a realizar es imposible realizar un 
secuenciamiento lógico de las mismas.  
Acción propuesta: elaborar una Matriz de Identificación y Secuenciamiento de Actividades, 
para luego definir conjuntamente con el docente del curso, el secuenciamiento lógico de 
éstas, de tal manera que se planifique correctamente el desarrollo del proyecto. 
Ver Formulario N° 07 - Matriz de Identificación y Secuenciamiento de Actividades  
3.3.3.3 Estimar los Recursos de las Actividades 
Problemática: no se estiman que recursos serán necesarios para desarrollar una actividad.   
Acción propuesta: elaborar un formulario de Estimación de Recursos y Duraciones, que sirva 
como base para estimar conjuntamente con el docente del curso los tipos de recursos 
necesarios para cada actividad. 
Ver Formulario N° 08 - Estimación de Recursos y Duraciones  
Formulario N° 08 - Estimación de Recursos y Duraciones 
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Revisión:
TIPO DE 
RECURSO
ACTIVIDAD
NOMBRE DE 
RECURSO
TRABAJO (HR-
HOM)
DURACIÓN 
(HRS)
FECHA 
REQUERIDA
PERSONA 
RESPONSABLE
CANTIDAD
NOMBRE DE 
RECURSO
CANTIDAD
Revisado por: Aprobado por:
Formulario N° 08
ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONES
Control de Revisiones
Elaborado por: Fecha:
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
PERSONAL MATERIAL O CONSUMIBLE MÁQUINAS
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3.3.3.4 Estimar la Duración de las Actividades 
Problemática: no se estiman las duraciones de las actividades, pues solo se toma como 
referencia la presentación final del curso (15 semanas desde el inicio del ciclo hasta la feria 
tecnológica de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial).   
Acción propuesta: elaborar un formulario de Estimación de Recursos y Duraciones, en el 
cual se puedan estimar las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. 
Ver Formulario N° 08 - Estimación de Recursos y Duraciones  
 
3.3.3.5 Desarrollar el Cronograma 
Problemática: no se desarrolla un cronograma de proyecto.   
Acción propuesta: desarrollar un cronograma de proyecto en base a los ítems antes 
mencionados, el cual además mostrará gráficamente la ejecución del proyecto. 
Ver Gráfico N° 03 - Modelo de Cronograma 
Gráfico N° 03 - Modelo de Cronograma 
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Fuente: Propia 
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Elaboración: Propia 
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3.3.3.6 Controlar el Cronograma 
Problemática: no se ejecución. 
Acción propuesta: definir hitos de control para asegurar el correcto cumplimiento del 
cronograma. Así como el empleo del SPI (Índice de Desempeño del Cronograma): 
SPI = Valor Ganado/Valor Planeado (EV/PV) 
Si: SPI>1, el proyecto esta adelantado 
Si: SPI<1, el proyecto esta atrasado 
Ver Formulario N° 09 - Cuadro de Hitos de control 
controla el cronograma del proyecto, pues no existe cronograma de 
Formulario N° 09 - Cuadro de Hitos de control 
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3.4. Gestión de los Costos del Proyecto 
3.4.1 Objetivo:  
Gestionar y controlar los costos asociados a la ejecución del proyecto. 
3.4.2 Situación Actual: 
El PMBOK considera tres (03) procesos en la Gestión de los Costos del Proyecto, tal como 
se muestra en la Tabla N° 08; en base a ello se comparó si eran aplicados como parte de la 
gestión de proyectos en el CEFAI y se obtuvieron los siguientes resultados:   
 
Revisión
ÍTEM
FECHA 
ESTIMADA (*)
FECHA REAL
(*) De acuerdo a los riesgos no controlados que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto
Control de Revisiones
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha:
COMENTARIOS
Formulario N° 09
CUADRO DE HITOS DE CONTROL
HITO
FECHA SEGÚN 
CRONOGRAMA
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
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Tabla N° 08 – Procesos de Gestión de Costos 
 Actual Previsto 
1. Estimar los Costos No Si 
2. Determinar el Presupuesto No Si 
3. Controlar los Costos No Si 
                   Fuente: PMBOK 4ta Edición 
                   Elaboración: Propia 
3.4.3 Desarrollo: 
3.4.3.1 Estimar los Costos 
Problemática: al no tener asignados los recursos de las actividades (ítem 3.3.3) no es factible 
estimar los costos del proyecto.    
Acción propuesta: elaborar un formulario para el Costeo del Proyecto. 
Ver Formulario N° 10 - Costeo del Proyecto 
Formulario N° 10 - Costeo del Proyecto 
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3.4.3.2 Determinar el Presupuesto 
Problemática: al no realizar la estimación de costos, no es posible determinar el presupuesto 
para el desarrollo del proyecto.   
Acción propuesta: elaborar un formulario par Determinar el Presupuesto del Proyecto. 
Ver Formulario  N° 11 - Presupuesto del Proyecto 
Formulario  N° 11 - Presupuesto del Proyecto 
Revisión:
TIPO DE 
RECURSO
ACTIVIDAD
NOMBRE DE 
RECURSO
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
NOMBRE DE 
RECURSO
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Formulario N° 10
COSTEO DEL PROYECTO
Control de Revisiones
Elaborado por:
MATERIAL O CONSUMIBLE MÁQUINAS
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
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3.4.3.3 Controlar los Costos 
Problemática: no se realiza el control de costos del proyecto.   
Acción propuesta: una vez definido el presupuesto base, se controlará toda desviación que 
ocurra en él mediante el indicar CPI (Índice de Desempeño del Costo):  
CPI = Valor Ganado/Costo Real (EV/AC) 
Si CPI>1, el proyecto está ganando dinero 
Si CPI<1, se está perdiendo dinero 
Revisión: Fecha:
PROYECTO MONTO (S/.)ENTREGABLE
Control de Revisiones
Elaborado por:
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Formulario N° 11
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Elaboración: Propia
Revisado por: Aprobado por:
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
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3.5. Gestión de la Calidad del Proyecto 
3.5.1 Objetivo:  
Asegurar que todos los entregables cumplan los requisitos establecidos, de acuerdo a criterios 
de diseño, normas, etc. 
3.5.2 Situación Actual: 
El PMBOK considera tres (03) procesos en la Gestión de la Calidad del Proyecto, tal como 
se muestra en la Tabla N° 09 – Procesos de Gestión de Calidad; en base a ello se comparó si 
eran aplicados como parte de la gestión de proyectos en el CEFAI y se obtuvieron los 
siguientes resultados:   
Tabla N° 09 – Procesos de Gestión de Calidad 
 Actual Previsto 
1. Planificar la Calidad No Si 
2. Realizar el Aseguramiento de la  
    Calidad 
No Si 
3. Realizar el Control de la Calidad No Si 
                   Fuente: PMBOK 4ta Edición 
                   Elaboración: Propia 
 
3.5.3 Desarrollo: 
3.5.3.1 Planificar la Calidad 
Problemática: no se identifican los requisitos de calidad y/o normas para la ejecución del 
proyecto.   
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Acción propuesta: determinar conjuntamente con el docente del curso, cuales son los 
requisitos mínimos de calidad que se deben establecer durante la ejecución del proyecto, a 
fin de realizar el control y aseguramiento respectivo. 
3.5.3.2 Realizar el Aseguramiento de la Calidad 
Problemática: no se realiza el aseguramiento de la calidad durante la ejecución del proyecto.   
Acción propuesta: emplear como herramienta gráfica el Mapa de Procesos, el cual muestra 
toda la ejecución del proyecto así como los procesos críticos en su desarrollo, de tal forma 
que se realice el Aseguramiento de la Calidad en dichos procesos. 
Ver Gráfico N° 04 - Modelo de Mapa de Procesos 
Gráfico N° 04 - Modelo de Mapa de Procesos 
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3.5.3.3 Realizar el Control de la Calidad 
Problemática: no se realiza el control de la calidad.   
Acción propuesta: elaborar una Matriz de Control Operacional a fin de realizar el control de 
calidad al proyecto. 
Ver Formulario N° 12 - Matriz de Control Operacional 
Formulario N° 12 - Matriz de Control Operacional 
 
Fecha:
ÍTEMS
Control de Revisiones
Elaborado por: Revisado por: Aprobadopor: Fecha:
RESPONSABLE & LUGAR DE 
CONTROL
FRECUENCIA DE CONTROL
Formulario N° 12
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
ACTIVIDADESPROCESO
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
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3.6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
3.6.1 Objetivo:  
Asegurar que el equipo humano designado, cumpla los objetivos del proyecto. 
3.6.2 Situación Actual: 
El PMBOK considera cuatro (04) procesos en la Gestión de los Recursos Humanos del 
Proyecto, tal como se muestra en la Tabla N° 10 – Procesos de Gestión de Recursos 
Humanos; en base a ello se comparó si eran aplicados como parte de la gestión de proyectos 
en el CEFAI y se obtuvieron los siguientes resultados:   
 
Tabla N° 10 – Procesos de Gestión de Recursos Humanos 
 Actual Previsto 
1. Desarrollar el Plan de Recursos  
    Humanos 
No Si 
2. Adquirir el Equipo del Proyecto No Si 
3. Desarrollar el Equipo del Proyecto Si Si 
4. Dirigir el Equipo del Proyecto Si Si 
                   Fuente: PMBOK 4ta Edición 
                   Elaboración: Propia 
3.6.3 Desarrollo: 
3.6.3.1 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 
Problemática: no se tienen asignadas las responsabilidades para cada uno de los miembros 
del equipo. 
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Acción propuesta: desarrollar formularios para la Descripción de Roles y Matriz de 
Asignación de Responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo de proyectos. 
Ver Formulario N° 13 - Descripción de Roles 
Ver Formulario N° 14 - Matriz de Asignación de Responsabilidades 
Formulario N° 13 - Descripción de Roles 
 
Fecha:
Control de Revisiones
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha:
REQUISITOS DEL ROL (Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol)
FUNCIONES (Funciones específicas que debe cumplir y realizar para cumplir sus objetivos y cubrir sus responabilidades)
RESPONSABILIDADES (Temas puntuales por los cuales es responsable)
CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, oespecialidades debe 
conocer y/o dominar
Formulario N° 13
DESCRIPCIÓN DE ROLES
NOMBRE DEL ROL
OBJETIVOS DEL ROL (¿Para qué se ha creado el Rol?)
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
HABILIDADES: qué habilidades debe 
poseer y en que medida
EXPERIENCIA: experiencia en que 
campo debe tener y qué nivel de la 
misma
OTROS: condición física, edad, 
especialidad, etc.
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Formulario N° 14 - Matriz de Asignación de Responsabilidades 
 (*) Cada uno de estos ítems debe ir en la persona que corresponda
LEYENDA
R = RESPONSABLE
P = PARTICIPA
A = APRUEBA
V = REVISA
Fecha:
Formulario N° 14
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Control de Revisiones
Revisión: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
ENTREGABLE
PERSONA 1 PERSONA 2 PERSONA 3 PERSONA 4
EQUIPO DE PROYECTO
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
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3.6.3.2 Adquirir el Equipo del Proyecto 
Problemática: no se presenta problemática, pues el equipo del proyecto viene asignado por 
todos aquellos alumnos matriculados en el semestre en curso. 
Acción propuesta: no aplica. 
3.6.3.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto 
Problemática: no se presenta problemática, pues el equipo del proyecto viene asignado por 
todos aquellos alumnos matriculados en el semestre en curso. 
Acción propuesta: no aplica.   
3.6.3.4 Dirigir el Equipo del Proyecto 
Problemática: no se presenta problemática, pues el equipo del proyecto viene asignado por 
todos aquellos alumnos matriculados en el semestre en curso. 
Acción propuesta: no aplica.  
3.7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
3.7.1 Objetivo:  
Asegurar que los interesados claves, reciban la información correspondiente de acuerdo a sus 
necesidades en forma correcta y en el tiempo establecido. 
3.7.2 Situación Actual: 
El PMBOK considera cinco (05) procesos en la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto, 
tal como se muestra en la Tabla N° 11 – Procesos de Gestión de Comunicaciones; en base a 
ello se comparó si eran aplicados como parte de la gestión de proyectos en el CEFAI y se 
obtuvieron los siguientes resultados:   
Tabla N° 11 – Procesos de Gestión de Comunicaciones 
 Actual Previsto 
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1. Identificar a los Interesados No Si 
2. Planificar las Comunicaciones No Si 
3. Distribuir la Información No Si 
4. Gestionar la Expectativas de los  
    Interesados 
No Si 
5. Informar el Desempeño No Si 
                   Fuente: PMBOK 4ta Edición 
                   Elaboración: Propia 
3.7.3 Desarrollo: 
3.7.3.1 Identificar a los Interesados 
Problemática: no existe una lista de interesados claves en la ejecución del proyecto. 
Acción propuesta: elaborar un Registro de Interesados en la ejecución del proyecto. 
Ver Formulario N° 15 - Registro de Interesados 
Formulario N° 15 - Registro de Interesados 
 
FORMULARIO N° 15 
REGISTRO DE INTERESADOS 
PROYECTO  
ELABORADO POR:  FECHA  
REVISADO POR:  FECHA  
APROBADO POR:  FECHA  
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REVISIÓ
N 
(Correlati
vo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
FECHA 
(de la 
revisión) 
   
   
 
Íte
m 
Nombre Organización Datos de Contacto 
Rol en el 
Proyecto 
 
  Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
 
 
 
 
  Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
 
 
 
 
  Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
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  Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
 
 
 
 
  Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
 
 
 
 
  Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
 
 
  Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
 
 
  Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
 
 
  Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
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  Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
 
Fuente: A Project Manager’s Book of Forms 
Elaboración: Propia 
3.7.3.2 Planificar las Comunicaciones 
Problemática: no se vienen planificando las comunicaciones con los diferentes interesados 
del proyecto, todo se dirige de manera directa al docente del curso. 
Acción propuesta: una vez definido a los interesados en el proyecto y considerando la 
influencia de estos en su ejecución, se definirá la periocidad e información a remitir. 
3.7.3.3 Distribuir la Información 
Problemática: toda la información que se pueda generar es brindada de manera oral, más no 
es documentada y solo es dirigida al docente del curso. 
Acción propuesta: elaborar una Matriz de Comunicaciones del Proyecto, para distribuir la 
información de manera correcta y oportuna. 
Ver Formulario N° 16 - Matriz de Comunicaciones del Proyecto 
Formulario N° 16 - Matriz de Comunicaciones del Proyecto 
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3.7.3.4 Gestionar las Expectativas de los Interesados 
Problemática: solo se mantiene informado al docente del curso, más no a los diferentes 
interesados del proyecto. 
Acción propuesta: elaborar formularios para el Análisis de Interesados y Estrategia de 
Gestión de Interesados, de tal manera que se determine su influencia en el proyecto para un 
adecuado manejo de sus intereses. 
Ver Formulario N° 17 - Análisis de Interesados 
Formulario N° 17 - Análisis de Interesados 
Control de Revisiones
Revisión Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Formulario N° 16
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
INFORMACIÓN
RESPONSABLE DE 
ELABORACIÓN
GRUPO RECEPTOR MEDIO DE COMUNICACIÓN
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
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FORMULARIO N° 17 
ANÁLISIS DE INTERESADOS 
PROYECTO  
ELABORADO POR:  FECHA  
REVISADO POR:  FECHA  
APROBADO POR:  FECHA  
 
REVISIÓ
N 
(Correlati
vo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
FECHA 
(de la 
revisión) 
   
   
 
ANÁLISIS DE INTERESADOS 
(Matriz de Poder/Interés) 
P
O
D
E
R
 
A
L
T
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
A
J
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO ALTO 
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INTERES 
Fuente: A Project Manager’s Book Of Forms 
Elaboración: Propia 
Ver Formulario N° 18 - Estrategia de Gestión de Interesados 
Formulario N° 18 - Estrategia de Gestión de Interesados 
FORMULARIO N° 18 
ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS 
PROYECTO  
ELABORADO POR:  FECHA  
REVISADO POR:  FECHA  
APROBADO POR:  FECHA  
 
REVISIÓ
N 
(Correlati
vo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
FECHA 
(de la 
revisión) 
   
   
 
ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS 
 
Ítem Interesado Interés en el Proyecto 
Impacto en el 
Proyecto 
Estrategia para Ganar Apoyo 
y/o Reducir Obstáculo 
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Fuente: A Project Manager’s Book Of Forms 
Elaboración: Propia 
3.7.3.5 Informar el Desempeño  
Problemática: no se informa el desempeño del proyecto, pues no se tiene una línea base con 
la cual medir el desempeño de la ejecución del proyecto. 
Acción propuesta: definir claramente el alcance, costo y tiempo del proyecto, de tal manera 
que se tenga una base real de comparación. 
3.8. Gestión de Riesgos del Proyecto 
3.8.1 Objetivo:  
Identificar los riesgos positivos y/o negativos que afecten el proyecto, de tal manera que 
podamos potenciarlos o mitigarlos de acuerdo sea el caso. 
3.8.2 Situación Actual: 
El PMBOK considera seis (06) procesos en la Gestión de Riesgos del Proyecto, tal como se 
muestra en la Tabla N° 12 – Procesos de Gestión de Riesgos; en base a ello se comparó si 
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eran aplicados como parte de la gestión de proyectos en el CEFAI y se obtuvieron los 
siguientes resultados:   
Tabla N° 12 – Procesos de Gestión de Riesgos 
 Actual Previsto 
1. Planificar la Gestión de Riesgos No Si 
2. Identificar los Riesgos No Si 
3. Realizar el Análisis Cualitativo de  
    Riesgos 
No Si 
4. Realizar el Análisis Cuantitativo de  
    Riesgos 
No Si 
5. Planificar la Respuesta a los Riesgos No Si 
6. Monitorear y Controlar los Riesgos No Si 
                   Fuente: PMBOK 4ta Edición 
                   Elaboración: Propia 
3.8.3 Desarrollo: 
3.8.3.1 Planificar la Gestión de Riesgos 
Problemática: no se planifica la gestión de riesgos del proyecto. 
Acción propuesta: implementar los mecanismos necesarios para una adecuada gestión de 
riesgos en los proyectos. 
3.8.3.2 Identificar los Riesgos 
Problemática: no se identifican los riesgos del proyecto. 
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Acción propuesta: elaborar una Matriz de Riesgos donde se detallen todos los posibles 
riesgos que afecten de manera positiva o negativa al proyecto.  
Ver Formulario N° 19 - Matriz de Riesgos & Leyenda de Nomenclatura de Riesgos 
Formulario N° 19 - Matriz de Riesgos & Leyenda de Nomenclatura de Riesgos
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Revisión:
ÍTEM
Fecha:Aprobado por:
GRADO DE IMPACTO SEVERIDAD CALIFICACIÓN ESTRATEGIA ACCIÓN A TOMAR
Formulario N° 19
MATRIZ DE RIESGOS
Revisado por:
Control de Revisiones
Elaborado por:
RIESGOS IDENTIFICADOS
PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
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3.8.3.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 
Problemática: no se realiza el análisis cualitativo en mención. 
Acción propuesta: emplear la Matriz de Riesgos para realizar el análisis cualitativo de estos. 
(Ver Formulario N° 19 - Matriz de Riesgos & Leyenda de Nomenclatura de Riesgos) 
3.8.3.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 
Problemática: no se realiza el análisis cuantitativo en mención. 
Acción propuesta: emplear la Matriz de Riesgos para cuantificar el impacto de los riesgos 
en el proyecto, de tal forma que se prioricen aquellos que generen el mayor impacto. (Ver 
Formulario N° 19 - Matriz de Riesgos & Leyenda de Nomenclatura de Riesgos) 
3.8.3.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos 
Problemática: no se planifica la respuesta a los riesgos identificados del proyecto. 
Certeza C 0.9 Alta A 0.80
1 Controlar
Probable P 0.5 Moderado M 0.40
2 Transferir
Muy Improbable MI 0.1 Baja B 0.20
3 Mitigar
4 Aceptar
5 Monitorear
Probabilidad Severidad
0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72
0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56
0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40
0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24
0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 Impacto
Verde Ambar Rojo
V A R
Escala de Probabilidad Escala de Impacto
Matriz de probabilidad e impacto
Leyenda de Nomeclatura de Riesgos
Estrategias
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Acción propuesta: emplear la Matriz de Riesgos para planificar la respuesta a los riesgos 
identificados y valorados, mediante diferentes planes de acción. (Ver Formulario N° 19 - 
Matriz de Riesgos & Leyenda de Nomenclatura de Riesgos) 
3.8.3.6 Monitorear y Controlar los Riesgos 
Problemática: no se realiza un monitoreo y control a los riesgos identificados. 
Acción propuesta: monitorear y controlar la Matriz de Riesgos como mínimo 
quincenalmente, con la finalidad de ir actualizando la incidencia de estos en el proyecto. 
3.9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
3.9.1 Objetivo:  
Comprar y/o adquirir los productos y/o servicios necesarios para la ejecución del proyecto. 
3.9.2 Situación Actual: 
El PMBOK considera cuatro (04) procesos en la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto, 
tal como se muestra en la Tabla N° 13 – Procesos de Gestión de Adquisiciones; en base a 
ello se comparó si eran aplicados como parte de la gestión de proyectos en el CEFAI y se 
obtuvieron los siguientes resultados:   
Tabla N° 13 – Procesos de Gestión de Adquisiciones 
 Actual Previsto 
1. Planificar las Adquisiciones No Si 
2. Efectuar las Adquisiciones No Si 
3. Administrar las Adquisiciones No Si 
4. Cerrar las Adquisiciones No Si 
                   Fuente: PMBOK 4ta Edición 
                   Elaboración: Propia 
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3.9.3 Desarrollo: 
 
3.9.3.1 Planificar las Adquisiciones 
Problemática: no se realiza una planificación de adquisiciones 
Acción propuesta: definir conjuntamente con el docente del curso, aquellos suministros que 
tendrán que ser adquiridos por los alumnos pues no serán suministrados por el Centro Fabril 
Académico en Automatización Industrial (CEFAI). 
3.9.3.2 Efectuar las Adquisiciones 
Problemática: las adquisiciones son realizadas sin tener una lista preliminar de elementos a 
comprar, pues muchos de ellos pueden ser facilitados por el Centro Fabril Académico en 
Automatización Industrial (CEFAI). 
Acción propuesta: desarrollar una Matriz de Adquisiciones del Proyecto. 
Ver Formulario N° 20 - Matriz de Adquisiciones del Proyecto 
Formulario N° 20 - Matriz de Adquisiciones del Proyecto 
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3.9.3.3 Administrar las Adquisiciones 
Problemática: no se realiza la Administración de Adquisiciones del proyecto. 
Acción propuesta: emplear la Matriz de Adquisiciones del Proyecto (Ver Formulario N° 20 
- Matriz de Adquisiciones del Proyecto) como una herramienta para la Administración de las 
Adquisiciones. 
Revisión: Fecha:
Del Al Del Al
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Elaboración: Propia
Formulario N° 20
MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Control de Revisiones
Planif. Contratación Compra de Producto
PRODUCTO O SERVICIO A 
ADQUIRIR
PERSONA RESPONSABLE
CRONOGRAMA DE ADQUISICONES REQUERIDAS
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
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3.9.3.4 Cerrar las Adquisiciones 
Problemática: no hay una gestión de adquisiciones, por tanto,  no se realiza el cierre de la 
misma. 
Acción propuesta: realizar el cierre de las adquisiciones de manera formal mediante una carta 
de aceptación. 
Ver Formulario N° 21 - Modelo de Lecciones Aprendidas 
Ver Formulario N° 22 - Acta de aceptación del Proyecto 
Formulario N° 21 - Modelo de Lecciones Aprendidas 
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Formulario N° 22 - Acta de aceptación del Proyecto 
Revisión: Fecha:
ENTREGABLE
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Formulario N° 21
LECCIONES APRENDIDAS
DESCRIPCIÓN  DE LAS CAUSAS
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Control de Revisiones
Elaboración: Propia
LECCIÓN APRENDIDA
DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
RESULTADOS OBTENIDOS
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Revisión: Fecha:
ACEPTADO POR (DOCENTE DEL CURSO) FECHA:
Revisado por: Aprobado por:
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
Formulario N° 22
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL DOCENTE DEL CURSO
OBSERVACIONES ADICIONALES
DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL
Control de Revisiones
Elaborado por:
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CONCLUSIONES 
a) La presente tesis sentará las bases y criterios para la Gestión de Proyectos bajo el estándar 
del PMI en el Centro Fabril Académico en Automatización Industrial (CEFAI). 
b) La presente tesis desarrollará formularios que permitirán adaptarse a la Gestión de 
Proyectos bajo el estándar del PMI, de tal manera que su aplicación sea directa en los 
diferentes proyectos a ejecutar en el Centro Fabril Académico en Automatización 
Industrial (CEFAI). 
c) Los formularios presentados en la presente tesis podrán ser modificados de acuerdo a la 
conveniencia de la ejecución de los diferentes proyectos a elaborar por el Centro Fabril 
Académico en Automatización Industrial (CEFAI). 
d) La implantación de manera continua del estándar del PMI en la Gestión de Proyectos, 
permitirá fortalecer la presentación de los proyectos a todo nivel pues ya no solo se 
demuestra la capacidad operativa sino también las buenas practicas de gestión. 
 
  83 
RECOMENDACIONES 
a) Involucrar a la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, en la creación de 
una rama estudiantil que se enfoque en el estándar PMI para la Gestión de Proyectos, a 
fin de impulsar dicha metodología en los diferentes cursos de la escuela en mención. 
b) Replicar en menor escala la implementación de la presente tesis en los diferentes cursos 
de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, tales como Gestión de 
Empresas Emprendedoras, Implementación de Proyectos, así como en los cursos que 
participan en la Feria de Creatividad e Innovación Tecnológica organizada por la Escuela 
Académico Profesional de Ingeniería Industrial. 
c) Brindar los formularios anexos durante el inicio de cada ciclo, pues permitirá a los 
alumnos planificar sus proyectos en orden y a la vez definir el alcance global de éste. 
d) Delegar la responsabilidad y seguimiento de la implementación de la gestión de proyectos 
bajo el enfoque del PMI, al docente responsable del CEFAI, el cual podrá tener soporte 
académico por parte del docente del curso de IP (Implementación de Proyectos) de 
manera que se trabaje en conjunto con un solo fin. 
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GLOSARIO 
Actual Cost / Costo Real (AC): son aquellos costos totales incurridos y registrados para 
llevar a cabo un trabajo realizado en un período determinado de tiempo para una actividad 
del cronograma. 
Earned Value / Valor Ganado (EV): es el valor del trabajo real considerando el presupuesto 
designado a dicho trabajo.  
Planned Value / Valor Planificado (PV): es el presupuesto aprobado para la realización de 
los trabajos planificados. 
Project Management Body Of Knowledge / Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (PMBOK): guía que reúne un conjunto de fundamentos y buenas prácticas para 
la dirección de proyectos. 
Baseline / Línea Base (LB): es el plan original aprobado, el cual sirve como base para 
comparar cualquier desviación que se presente durante la ejecución del proyecto.  
Cost Performance Index / Índice de Desempeño del Costo (CPI): indicador que mide la 
eficiencia de los costos durante la ejecución de un proyecto. 
Crashing (Compresión): técnica que permite acelerar un cronograma, disminuyendo la 
duración de actividades e incrementando recursos al menor costo posible.  
Fast Tracking (Ejecución Rápida): técnica específica de aceleración que traslapa las 
actividades que normalmente se realizarían de forma secuencial. 
Schedule Performance Index / Índice de Desempeño del Cronograma (SPI): indicador 
que mide la eficiencia del cronograma durante la ejecución de un proyecto. 
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ANEXO 
Caso Práctico 
A fin de evaluar las ventajas de la implementación de la presente tesis se tomó como ejemplo 
el proyecto: Prototipo de Máquina Estampadora-Dobladora, realizada, por los siguientes 
alumnos: 
- Gerardo Calderón 
- Stephanie Cesti Díaz 
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- María Gonzáles Marquez 
- Raisa Michuy Gutiérrez 
- José Luis Ñuflo 
Si bien es cierto se presenta un informe anexo al proyecto final (Paper), a fin detallar los 
objetivos, características, procesos y otra información relacionada a la ejecución del 
proyecto, este podría tener mayor realce al emplear el estándar de gestión del PMI, mediante 
los formularios que se adjuntan en la presente tesis, lo que permitirá definir desde un inicio 
el alcance del proyecto, principales entregables, fechas de entrega, responsabilidades del 
equipo, identificación de riesgos, identificación y estrategia de stakeholders, tal como se 
realiza en los diferentes proyectos privados. 
A continuación, en la Tabla N° 01, se podrá observar la comparativa de acuerdo a las áreas 
de conocimiento que debe tener todo proyecto, y si el empleo de ésta se encuentra en el 
informe final del curso. 
Como se podrá observar, el informe final elaborado puede ser trabajado bajo el estándar del 
PMI sin inconveniente alguno, de tal manera que la Escuela Académico Profesional de 
Ingeniería Industrial, a través del Centro Fabril Académico en Automatización Industrial 
(CEFAI) no solo pueda ser reconocido por la calidad de los proyectos realizados, sino 
también por trabajar bajo la gestión de proyectos (estándar PMI). 
Finalmente, se muestran los formularios con la data que es recogida del informe 
final, cabe resaltar que esta información será mucho más valiosa si se trabajase con 
el presente estándar desde el inicio del proyecto. 
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Tabla N° 01 
              
Ítem 
Áreas de conocimiento 
bajo estándar PMI 
Paper sin incluir 
estándar del PMI 
Etapa donde se realiza 
el levantamiento de 
información 
Paper 
incluyendo 
estándar del PMI 
Formulario 
Etapa donde se realiza 
el levantamiento de 
información 
1 Alcance No Final Si 1, 2, 3, 4, 5 , 6 Inicio / Durante 
2 Tiempo No Final Si 7, 8, 9 Inicio / Durante 
3 Costo No Final Si 10, 11 Inicio / Durante 
4 Calidad No Final Si 12 Inicio / Durante 
5 Recursos Humanos No Final Si 13, 14  Inicio / Durante 
6 Comunicaciones No Final Si 15, 16, 17, 18 Inicio / Durante 
7 Riesgos No Final Si 19 Inicio / Durante 
8 Adquisiciones No Final Si 20 Inicio / Durante 
0 Cierre No -- Si 21, 22 Cierre 
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Fuente: Propia           
Elaboración: Propia           
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Formulario N° 01 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
PROYECTO Prototipo de máquina estampadora y dobladora  
ELABORADO POR: Raisa Michuy Gutiérrez FECHA  
REVISADO POR: Gerardo Calderón FECHA  
APROBADO POR: Stephanie Cesti Díaz FECHA  
 
REVISIÓN 
(Correlativo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
FECHA 
(de la 
revisión) 
   
 
PROPÓSITO DEL PROYECTO O JUSTIFICACIÓN 
(Definir la razón del porqué la selección de dicho proyecto) 
La mayoría de las empresas textiles en nuestro país no llevan un control adecuado de sus 
procesos y operaciones, lo cual no les permite prosperar como empresas líderes en dicho rubro, 
esto debido a una falta de control y estimación de costos, pues no cuentan con sistemas que 
faciliten sus procesos.  
 
Es por ello que el presente proyecto construirá un prototipo de una maquina estampadora y 
dobladora de polos talla M, que realizará el estampado y doblado de polos, quedando listos para 
el embolsado respectivo. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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(Descripción a alto nivel proyecto) 
OBJETIVOS 
(Principalmente en términos de costo, 
tiempo, alcance, calidad) 
CRITERIOS DE ÉXITO 
(Componentes o características que se debe 
cumplir para considerarlo exitoso) 
Optimizar y mejorar los tiempos de 
doblado y estampado. 
 
Realizar las operaciones en mención en un tiempo 
menor a 60 segundos. 
Elevar la productividad de ambos procesos 
en conjunto. 
Realizar las operaciones en mención en un tiempo 
menor a 60 segundos. 
DESCRIPCION GENERALDEL PROYECTO 
1. PRINCIPALES ENTREGABLES 
(Un único y verificable producto, que debe ser elaborado para completar un proceso, una fase o 
un proyecto) 
Prototipo de máquina estampadora y dobladora  
2. INTERESADOS CLAVE 
(Persona u organización que está activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses 
pueden ser afectados positiva o negativamente por la ejecución del proyecto o por el producto 
que elabora) 
Docente del Curso 
Director de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial 
Gerente de Fábrica Textil 
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3. RIESGOS DE MAYOR IMPACTO 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los 
objetivos del proyecto) 
Incremento de costo de materiales para elaboración de proyecto. 
Insumos para estampados de mala calidad. 
4. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
(Un evento significativo para el proyecto y/o sus principales entregables) 
Simulación del proyecto en software 
Diseño de prototipo 
Diseño 3D del proyecto 
5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
(Generalmente al inicio del proyecto solo se dispone de un presupuesto preliminar basado en los 
estimados globales) 
S/. 2810.50 nuevos soles 
6. AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO 
(Profesor del curso da conformidad al proyecto propuesto) 
 
Fuente: A Project Manager’s Book Of Forms 
Elaboración: Propia 
  92 
 
 
Proyecto:
HSC N°: 1
Fecha: 31/03/2012
Solicitante: Stephani Cesti Diaz
Nombre del Solicitante: Stephanie Cesti Díaz Fecha:  31/03/2012 Firma: _________________.
Clasificación de la Solicitud.
Impacto de Alcance Si No Autorización requerida Si No
Detalle:
Coste Adicional. Si No
Monto Aprox. S/. S/. 80.00
Impacto en plazo. Si No
Duración Aprox (días)
Evaluación.
Aprobada. Aprobada con Rechazada.
comentarios.
Nombre de responsable: Docente del Curso Fecha: 07/04/2012 Firma: _________________.
Formulario N° 02
Hoja de Solicitud de Cambio (HSC)
Prototipo de Máquina Estampadora - Dobladora
Comentarios:
Descripción del Cambio Solicitado:
Se solicita aprobación para emplear un mayor presupuesto.
Motivo de la Solicitud:
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia 
Las 2 válvulas que iban a ser prestadas por el Centro Fabril Académico en Automatización Industrial (CEFAI) se encuentran desgastadas y 
en mal estado.
La HSC N° 01 es aprobada, pues el suministro en mención no cumple los estándares adecuados para ser empleados en el presente proyecto.
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Proyecto:
HSC N°: 2
Fecha: 09/06/2012
Solicitante: Stephani Cesti Diaz
Nombre del Solicitante: Stephanie Cesti Díaz Fecha:  31/03/2012 Firma: _________________.
Clasificación de la Solicitud.
Impacto de Alcance Si No Autorización requerida Si No
Detalle:
Coste Adicional. Si No
Monto Aprox. S/.
Impacto en plazo. Si No
Duración Aprox (días) 1 día
Evaluación.
Aprobada. Aprobada con Rechazada.
comentarios.
Nombre de responsable: Docente del Curso Fecha: 12/06/2012 Firma: _________________.
Comentarios:
La HSC N° 02 es rechazada, pues los señores alumnos deberían haber tomado las precauciones del caso. La no presentación en la fecha programada implicará una 
menor calificación en la nota final del proyecto.
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia 
Formulario N° 02
Hoja de Solicitud de Cambio (HSC)
Prototipo de Máquina Estampadora - Dobladora
Descripción del Cambio Solicitado:
Se solicita una ampliación de plazo, respecto al cronograma base del proyecto (1 día).
Motivo de la Solicitud:
Debido a una mala soldadura del prototipo es imposible iniciar la actividad de Acabados, pues representa un riesgo a que la estructura no 
sea lo suficientemente estable y ceda frente al peso del equipo; es por ello que a fin de garantizar la seguridad del prototipo se solicita un 
día adicional.
  
94 
 
Proyecto: Prototipo de Máquina Estampadora - Dobladora
Fecha: 02/04/2012
Actualizado:      10/06/2012
01 Incremento de presupuesto. 1 31/03/2012 Aprobado 80.00 Si No 0.00 Si
El suministro en mención no cumple los estándares 
adecuados para ser empleados en el presente 
proyecto.
02 Ampliación de plazo. 2 10/06/2012 Rechazado 0.00 No Si 1.00 No
Los señores alumnos deberían haber tomado las 
precauciones del caso.
80.00
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
Tiempo
Aprobado por 
docente
Comentarios
 Total
Estado
Costo 
Presentado
Costo 
Aprobado
¿Impacto en 
Plazo?
Formulario N° 03
Reporte de Control y Estado de Cambios de Alcance
Item Descripción de Cambio de Alcance HSC
Fecha de 
Presentación
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Versión Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha:
00
SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS (Que asunciones se dan por sentadas para la consecución de los requisitos)
RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS (Que restricciones afectan a los requisitos establecidos)
Entre las principales restricciones tenemos:
- Poca y/o nula participación de la empresa que empleará el piloto.
- Empleo de software no compatible con el del Centro Fabril Academico en Automatización Industrial.
Entre las principales asunciones tenemos:
- Se dispondrá de información relacionada al proceso de estampado y doblado.
- Los materiales serán de bajo coste para la ejecución del prototipo.
- El software a emplear será compatible con el software del Centro Fabril Académico en Automatización Industrial.
Docente del curso
Director de Escuela
Alta
Alta
Que el proyecto, funcione correctamente tal como se planteo al inicio del ciclo
Alta Que el proyecto, mejore los tiempos en planta
La mayoría de las empresas textiles en nuestro país no llevan un control adecuado de sus procesos y operaciones, lo cual no les permite prosperar como empresas 
líderes en dicho rubro, esto es debido a una falta de control y estimación de costos, pues no cuentan con sistemas que faciliten sus procesos. 
Es por ello que el presente trabajo consiste en la construcción de un prototipo de una maquina estampadora y dobladora de polos talla M, que realizará el estampado y 
doblado de polos, quedando listos para el embolsado respectivo; lo que permitirá una mejora de los tiempos en planta y menor probabilidad de daño por manipuleo al 
momento de estampar.
REQUISITOS FUNCIONALES (Describir requisitos tales cómo nivel del servicio,performance, seguridad, estándar de calidad, etc.)
PRIORIDAD: 1-Alta; 2-Media; 3-Baja
Empresa fabril
PROPÓSITO DEL PROYECTO (Definir la razón del porqué la selección de dicho proyecto, sus principales beneficios cuantificables y 
verificables  que tendrá la organización una vez que el proyecto esté operativo o sea entregado)
Raisa Michuy Gutierrez 
Stakeholders Prioridad Descripción de Requisito
Maria Gonzales Marquez
Control de Revisiones
Formulario N° 04
Documentación de Requisitos
Stephanie Cesti Diaz
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
Que el proyecto, sea funcional y participe en concursos universitarios
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FORMULARIO N° 05 
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
PROYECTO Máquina estampadora y dobladora  
ELABORADO 
POR: 
Raisa Michuy Gutiérrez FECHA  
REVISADO POR: Gerardo Calderón FECHA  
APROBADO POR: Stephanie Cesti Díaz FECHA  
 
REVISIÓN 
(Correlativo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
FECHA 
(de la revisión) 
   
 
DEFINICIÓN DEL PROYECTO  
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 
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Optimizar y mejorar los tiempos de doblado y estampado. 
Elevar la productividad de ambos procesos en conjunto. 
Disminuir daños por manipuleo de estampado. 
CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplir para considerarlo exitoso) 
Realizar las operaciones en mención en un tiempo menor a 60 segundos. 
Que la simulación del proyecto sea la correcta. 
El presupuesto del prototipo no debe exceder de S/. 3000.00 nuevos soles.  
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
(Desarrollo de las características, funcionalidades, soporte entre otros del producto) 
El fundamento de funcionamiento del proyecto, se basa en la automatización (electro 
neumática). 
La programación del proyecto se realizará en el software Logo. 
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El soporte técnico del prototipo podrá ser realizado por los estudiantes sin incurrir en algún 
costo extra para la empresa durante el primer año de funcionamiento. 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 
ENTREGABLES DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
Simulación del proyecto en 
software 
 
Simulación para corroborar 
el correcto funcionamiento 
del proyecto. 
Simulación Ok 
Diseño de prototipo 
 
Elaboración del futuro diseño 
a desarrollar.  
Elaboración Ok 
Diseño 3D del proyecto 
 
Simulación del proyecto final Diseño acorde al prototipo 
AMBITO DEL PROYECTO 
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EXCLUSIONES 
(Precisa qué no está incluido, lo que está fuera del alcance del proyecto) 
El proyecto no realiza planchado 
El proyecto no apila los polos estampados y doblados 
RESTRICCIONES 
(Condiciones y limitaciones impuestas dentro del alcance del proyecto, pueden ser internas o 
externas. Condicionar y limitan el actuar del equipo del proyecto) 
El proyecto trabaja a una temperatura de 140°C 
El equipo funciona con una tensión de 220V 
Los sticker para estampado no deben exceder de 10x10cm 
SUPUESTOS 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran como válidos o verdaderos, pero 
que deberán ser objetos de revisión y validación frecuente. Se debe considerar que ocurre si 
no se cumplen) 
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Los polos deberán estar planchados 
Una persona se encargará de cuadrar los polos en la máquina 
Fuente: A Project Manager’s Book Of Forms 
Elaboración: Propia 
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Versión
00
ÍTEM
31/05/2012
06/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
20/06/2012
Formulario N° 06
Modelo de Lista de Entregables
FECHA
08/05/2012
03/05/2012
2
Control de Revisiones
Elaborado por:
3
4
5
6
1
7
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
María Gonzales Raisa Michuy Stephanie Cesti Díaz
Presentacion Final
DESCRIPCIÓN
Diseño de prototipo
Presentacion de proyecto en 3D
Construccion de estructura base
Soldado y acabados
Programación de PLC
Simulación del proyecto en software
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Versión
00
ACTIVIDAD
NOMBRE
ACTIVIDAD
ALCANCE DEL 
TRABAJO DE LA 
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 
PREDECESORA
RESTRICCIONES O 
SUPUESTOS
FECHA 
IMPUESTA
PERSONA 
RESPONSABLE
19
12
13
14
15
16
17
Gerardo Calderón
José Ñuflo
Stephanie Cesti
Raisa Michuy 18
---
Incompatibilidad de software
16/05/2012
31/05/2012
08/06/2012
14/06/2012
Acabados del prototipo
Programación de PLC
Construcción del 
prototipo
Unión de piezas 
del prototipo
Ultimar detalles 
del prototipo
Programación de 
instrucciones del 
prototipo
Construcción de 
estructura base
Soldado de partes a la 
estructura base
13
14
Material seleccionado no 
adecuado para prototipo
Disponibilidad de equipos en 
el CEFAI
Solicitar cotizaciones Obtener los 
mejores precios
11
Considerar proveedores de 
productos de baja calidad por 
restricciones económicas
08/05/2012 Stephanie Cesti
14
15
16
17
María Marquez16/05/2012
Selección de proveedores en 
base al precio y no a la 
garantía del suministro.
12
Seleccionar la 
mejor propuesta
Elección de 
proveedores
Maria Gonzales Marquez
Control de Revisiones
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Raisa Michuy Gutierrez Stephanie Cesti Diaz
Asignación de tareas
DAP
Bosquejo del prototipo
Seguimiento
Diseño de plano en 3D
Entrega del prototipo
Vista en 3D del 
prototipo
Presentación final
EDT
Diccionario EDT
Diagrama 
preliminar del 
prototipo
9
15
16
10
17
Sobredimensionamiento del 
prototipo
--
Control durante la 
prueba
18
7
8
9
10
19
11
18
12
13
4
5
6
Elección de solución 
más óptima
Alcance del proyecto
Elaboración de Project 
Charter
Lista de stakeholders
Acceso a información--
Investigar soluciones al 
problema planteado
2
3
Planteamiento de 
soluciones
Definir y acotar el 
Alcance del Pyto.
1
2
Formulario N° 07
Matriz de Identificación y Secuenciamiento de Actividades
ATRIBUTOS DE REQUERIMIENTO
SECUENCIAMIENTO DE 
ACTIVIDADES 
1 Raisa Michuy02/04/2012
Elaborar 
Enunciado del 
Alcance del Pyto.
Elaborar lista de 
principales 
interesados
Designar 
responsabilidades 
(RAM)
Elaboración 
gráfica del 
proyecto
Definición de los 
paquetes del 
trabajo
Diagrama de 
Análisis del 
Proceso
3
4
5
6
7
8
Acceso a información 13/04/2012 Stephanie Cesti
María Marquez17/04/2012
Mal planteamiento de la 
necesidad del problema
Mala definición del alcance 19/04/2012 Gerardo Calderón
José Ñuflo-- 24/04/2012
26/04/2012 Gerardo Calderón
Mala distribución de 
responsabilidades
24/04/2012 Stephanie Cesti
Raisa Michuy25/04/2012
Obviar el mapa de procesos 
como otra herramienta gráfica
Sobredimensionamiento del 
prototipo
30/04/2012 María Marquez
Equipo20/06/2012--
03/05/2012
18/06/2012
Raisa Michuy
Equipo
27/04/2012
Asumir los procesos sin 
haber visitado planta
3
4
5
6
7
8
9
Desconocimiento de los 
procesos propios de planta
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
10
11
José Ñuflo
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Revisión:
00
TIPO DE 
RECURSO
ACTIVIDAD
NOMBRE DE 
RECURSO
TRABAJO (HR-
HOM)
DURACIÓN 
(HRS)
FECHA 
REQUERIDA
PERSONA 
RESPONSABLE
CANTIDAD
NOMBRE DE 
RECURSO
CANTIDAD
José Ñuflo
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
PERSONAL MATERIAL O CONSUMIBLE MÁQUINAS
4
4
4
Stephanie Cesti
María Marquez
Gerardo Calderón
Equipo
Elección de solución 
más óptima
Alcance del proyecto
Elaboración de Project 
Charter
Lista de stakeholders
Seguimiento
Asignación de tareas
EDT
Diccionario EDT
Investigar soluciones 
al problema planteado
44Raisa Michuy
4
Formulario N° 08
ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONES
Control de Revisiones
Elaborado por: Fecha:
Raisa Michuy Gutierrez 
44
4
16
4
8
4
8
4
4
4
Revisado por: Aprobado por:
Maria Gonzales Marquez Stephanie Cesti Diaz
Stephanie Cesti
Raisa Michuy
Gerardo Calderón
José Ñuflo
María Marquez
Raisa Michuy
DAP
Bosquejo del prototipo
Diseño de plano en 3D
4 4
1Laptop
Laptop 1
16
4
8
4
8
Elección de 
proveedores
Construcción de 
estructura base
Soldado de partes a la 
estructura base
Stephanie CestiSolicitar cotizaciones
Acabados del prototipo
Programación de PLC
Entrega del prototipo
María Marquez 2 2
Equipo 16 16
Equipo
Equipo 16 16 16/05/2012 José Ñuflo 1
Equipo 8 8 31/05/2012 José Ñuflo 1 Soplete 1
08/06/2012 Equipo 1
Equipo 16 16 14/06/2012 Stephanie Cesti 1 Laptop 1
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Revisión Aprobado por:
00 Stephanie Cesti Díaz
ÍTEM FECHA REAL
1 05/05/2012
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Maria Gonzales
Control de Revisiones
Elaborado por: Revisado por: Fecha:
Raisa Michuy Gutierrez 
COMENTARIOS
20/06/2012
Elaboración: Propia
17/06/2012
3
4
5
6
Simulación del proyecto en software
Soldado y acabados
Construcción de estructura base
7 20/06/2012
02/06/2012
16/06/2012
Formulario N° 09
CUADRO DE HITOS DE CONTROL
Presentación Final
2
Se cumplió hito
Programación de PLC
Presentación de proyecto en 3D 08/05/2012
Se adelanto la simulación del 
proyecto
HITO
FECHA SEGÚN 
CRONOGRAMA
Diseño de prototipo 03/05/2012
Demora en la definición de prototipo
10/06/2012
08/05/2012
Atraso por compra de material
Atraso por la demora en la 
construcción de estructura base06/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
31/05/2012
En vista que la simulación salió 
conforme se adelanto la 
programación
Se cumplió hito
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Revisión:
00
TIPO DE 
RECURSO
ACTIVIDAD
NOMBRE DE 
RECURSO
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
NOMBRE DE 
RECURSO
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
Ángulos 
ranurados
Acabados del prototipo
1
1
1 400
Soplete1
45
36
Acabados del prototipo Batería 1 25
PLC 45
36
62.5 10
10101
1
1 1062.5 Soplete
400 Soplete
15 45
198198
10
Elaboración: Propia
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Acabados del prototipo
Programación de PLC
Soldado de partes a la 
estructura base
Manguera 3
25
Acabados del prototipo
Acabados del prototipo
Mecanizado de 
cremalleras
3 20 60
Soldado de partes a la 
estructura base
Programación de PLC
Soldado de partes a la 
estructura base
15050
Maria Gonzales Marquez Stephanie Cesti Diaz
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Raisa Michuy Gutierrez 
Acabados del prototipo
Acabados del prototipo
Acabados del prototipo
Construcción de 
estructura base
Acabados del prototipo
Acabados del prototipo
Soldado de partes a la 
estructura base
Acabados del prototipo
Acabados del prototipo
Acabados del prototipo 3Cilindros grandes
Formulario N° 10
COSTEO DEL PROYECTO
Control de Revisiones
Elaborado por:
MATERIAL O CONSUMIBLE MÁQUINAS
60
Cilindros chicos 2
5Válvulas
Duraluminio 1
1Conectores
Reguladores 4
3Cremallera
1
Expansión de 
PLC
Plancha 1
Plancha 2
10 10
10
3Varilla
1
Sensores
Tornillo 15
3
Estructura base
90 180
180
48 48 Soplete 1
40 200
40 40
10 40
27 81
60 60Bocinas 1
6 18
10
0.5 7.5
500 500 Taladro 1 10
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Revisión: Fecha:
00
ITEM
Nota: el presente presupuesto no incluye los gastos de gestión, gastos en equipos y/o maquinarias, ni mano de obra en caso se 
requiriese algún trabajo especializado.
Elaboración: Propia
Revisado por: Aprobado por:
Maria Gonzales Marquez
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 2376
Formulario N° 11
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Raisa Michuy Gutierrez Stephanie Cesti Díaz
Actividad
Construcción de Estructura Base
Soldado de partes a la estructura base
Acabados del prototipo
Control de Revisiones
Elaborado por:
MONTO (S/.)
1
2
3
4
5
6
500
546.5
1086.5
243
7
Programación de PLC
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Fecha:
00
ÍTEMS
Maria Gonzales Marquez
Control de Revisiones
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Raisa Michuy Gutierrez Stephanie Cesti Diaz
Diaria
Diaria
Operario / Planta
Operario / Planta
Operario / Planta
2
RESPONSABLE & LUGAR DE 
CONTROL
FRECUENCIA DE CONTROL
- Estampar polo
- Doblar polo secuencialmente
Estampar
Formulario N° 12
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
Colocar papel transfer sobre polo
- Alinear papel transfer al lugar 
del estampado
Diaria
Operario / Planta1
4
ACTIVIDADESPROCESO
Diaria
Doblar polo
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
3
Colocar polo en estampadora
- Extender polo sobre maquina
- Alinear de acuerdo a medida
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Fecha:
00 Maria Gonzales Marquez Stephanie Cesti Diaz
Control de Revisiones
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Raisa Michuy Gutierrez 
- Solicitar al equipo la lista preliminar de suministros a emplear
- Revisar quienes son los principales proveedores 
- Realizar seguimiento a la compra de los suministros
REQUISITOS DEL ROL (Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol)
FUNCIONES (Funciones específicas que debe cumplir y realizar para cumplir sus objetivos y cubrir sus responsabilidades)
RESPONSABILIDADES (Temas puntuales por los cuales es responsable)
- Obtener los mejores precios del mercado
- Garantizar que los suministros cumplan las características necesarias
- Asegurar que el proveedor ofrezca garantía de los mismos
CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe 
conocer y/o dominar
Formulario N° 13
DESCRIPCIÓN DE ROLES
NOMBRE DEL ROL
OBJETIVOS DEL ROL (¿Para qué se ha creado el Rol?)
Responsable de compras
Apoyar al equipo de proyecto en las compras de los suministros necesarios para el desarrollo del prototipo a implementar.
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
HABILIDADES: qué habilidades debe 
poseer y en que medida
EXPERIENCIA: experiencia en que 
campo debe tener y qué nivel de la 
misma
OTROS: condición física, edad, 
especialidad, etc.
- Conocimiento de logistica
- Conocimiento de Calidad
- Negociación
- Buena comunicación oral
- No es necesaria
- Conocimientos de Excel
- Conocimientos de evaluación de proveedores
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(*) Cada uno de estos ítems debe ir en la persona que corresponda
Soldado y acabados
Simulación del proyecto en software
Programación de PLC
Presentación Final
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
P
R
P
P
R
P
P
R
P/V
P/A
P
P/R
P/A P/VP
P/A
P
ENTREGABLE
Raisa Michuy Stephanie Cesti Gerardo Calderón José Ñuflo
EQUIPO DE PROYECTO
Diseño de prototipo
Presentación de proyecto en 3D P/V
P/V
Control de Revisiones
Revisión: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
P
P/V
R
P
Construcción de estructura base
Formulario N° 14
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
P
R
P
P P
P
P
R
P
P
P
V = REVISA
Fecha:
00 Stephanie Cesti Díaz
R = RESPONSABLE
P = PARTICIPA
A = APRUEBA
María Gonzales Marquez
LEYENDA
Maria Gonzales
Raisa Michuy Gutierrez
P
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FORMULARIO N° 15 
REGISTRO DE INTERESADOS 
PROYECTO Prototipo de máquina estampadora y dobladora 
ELABORADO 
POR: 
Raisa Michuy Gutiérrez FECHA  
REVISADO POR: Gerardo Calderón FECHA  
APROBADO POR: Stephanie Cesti Díaz FECHA  
 
REVISIÓ
N 
(Correlati
vo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
FECHA 
(de la 
revisión) 
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Ítem Nombre Organización Datos de Contacto Rol en el Proyecto 
1 
Ingeniero José 
Velásquez  
Universidad 
Ricardo Palma 
Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
Responsable del 
CEFAI y Docente 
del Curso 
2 
Ingeniero Raúl 
Geldres 
Universidad 
Ricardo Palma 
Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
Director de la 
Escuela 
Académico 
Profesional de 
Ingeniería 
Industrial 
3 
Ingeniero Carlos 
Castillo 
Fábrica Textil Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
Gerente de 
Fábrica Textil 
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4 
Ingeniero Cesar 
Escobar 
Fábrica Textil Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
Jefe de Planta de 
Fábrica Textil 
 
 
  Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
 
 
 
 
  Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
 
 
 
 
  Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
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  Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
 
 
 
 
  Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
 
 
 
Fuente: A Project Manager’s Book of Forms 
Elaboración: Propia 
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Stephanie Cesti DiazRaisa Michuy Gutierrez 
Control de Revisiones
Revisión Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Informe físico
Informe físico
Informe físico Quincenal
Mensual
Quincenal
Responsable del CEFAI y Docente 
del Curso
Steophanie Cesti
Raisa Michuy
Gerardo Calderón
Formulario N° 16
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
00 Maria Gonzales Marquez
Responsable del CEFAI y Docente 
del Curso / Gerente de Fábrica Textil
Responsable del CEFAI y Docente 
del Curso
INFORMACIÓN
RESPONSABLE DE 
ELABORACIÓN
Responsable del CEFAI y Docente 
del Curso
Semanal
GRUPO RECEPTOR MEDIO DE COMUNICACIÓN
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN
Informe físico
Status del prototipo
Informe de gestión
José Ñuflo
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
Avance del proyecto
Seguimiento a los riesgos del proyecto
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FORMULARIO N° 17 
ANÁLISIS DE INTERESADOS 
PROYECTO Prototipo de máquina estampadora y dobladora 
ELABORADO 
POR: 
Raisa Michuy Gutiérrez FECHA  
REVISADO POR: Gerardo Calderón FECHA  
APROBADO POR: Stephanie Cesti Díaz FECHA  
 
REVISIÓ
N 
(Correlati
vo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
FECHA 
(de la 
revisión) 
   
   
 
ANÁLISIS DE INTERESADOS 
(Matriz de Poder/Interés) 
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P
O
D
E
R
 
A
L
T
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeniero José Velásquez 
 
Ingeniero Raúl Geldres 
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B
A
J
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeniero Carlos Castillo 
 
Ingeniero Cesar Escobar 
 
 
 
BAJO ALTO 
INTERES 
Fuente: A Project Manager’s Book Of Forms 
Elaboración: Propia 
FORMULARIO N° 18 
ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS 
PROYECTO Prototipo de máquina estampadora y dobladora 
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ELABORADO 
POR: 
Raisa Michuy Gutiérrez FECHA  
REVISADO POR: Gerardo Calderón FECHA  
APROBADO POR: Stephanie Cesti Díaz FECHA  
 
REVISIÓ
N 
(Correlati
vo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
FECHA 
(de la 
revisión) 
   
   
 
ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS 
 
Ítem Interesado Interés en el Proyecto 
Impacto en el 
Proyecto 
Estrategia para Ganar Apoyo 
y/o Reducir Obstáculo 
1 
Ingeniero 
José 
Velásquez 
Aplicabilidad y 
funcionabilidad en la 
vida real 
Alto 
 
Informes de seguimiento 
para medir progreso y avance 
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2 
Ingeniero 
Raúl 
Geldres 
Mostrar el buen nivel 
de proyectos de la 
Escuela Académico 
Profesional de 
Ingeniería Industrial 
Alto 
 
Mostrar las bondades y 
funcionabilidad del proyecto 
 
3 
Ingeniero 
Carlos 
Castillo 
Disminución de costos Alto 
 
Mantener informado de los 
avances del proyecto 
 
 
4 
Ingeniero 
Cesar 
Escobar 
Mejora de tiempos en 
planta 
Medio 
 
Coordinación directa para 
hacerlo sentir parte del 
equipo. 
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Fuente: A Project Manager’s Book Of Forms 
Elaboración: Propia 
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Revisión:
00
ÍTEM
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Elaboración: Propia
1
2
3
4
5
0.1 0.8 0.08 Media
Media0.1 0.8
0.8 0.4 Alta Mitigar
Monitorear
Monitorear
- Emplear los mismos insumos de estampado que la 
fábrica emplea a la fecha
0.4 Alta Mitigar
- Asesorarse con el docente del curso y personal 
asistente del CEFIA
- Asesorarse con el docente del curso para plasmar la 
idea.
- Programar reuniones con el Jefe de Planta, para 
levantar información
- Asegurarse que la necesidad planteada por la 
empresa textil es la adecuada
0.5 0.8 0.4 Alta Mitigar
0.5 0.8
- Buscar accesorios de proyectos pasados.
- Cotizar con anticipación los suministros
0.5
RIESGOS IDENTIFICADOS
Insumos para estampado de mala calidad
PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA
Incremento de precios de materiales
Programación errada del PLC
Demora en la definición del proyecto
Cambio de necesidades de la planta textil
0.08
Formulario N° 19
MATRIZ DE RIESGOS
Raisa Michuy Gutierrez 
Revisado por:
Maria Gonzales Marquez
Control de Revisiones
Elaborado por:
GRADO DE 
IMPACTO
SEVERIDAD CALIFICACIÓN ESTRATEGIA ACCIÓN A TOMAR
Fecha:Aprobado por:
Stephanie Cesti Diaz
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Revisión: Fecha:
00
Del Al Del Al
PRODUCTO O SERVICIO A 
ADQUIRIR
PERSONA RESPONSABLE
CRONOGRAMA DE ADQUISICONES REQUERIDAS
Alquiler de taladro José Ñuflo
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
Alquiler de soplete
PLC
Stephanie Cesti Diaz
Planif. Contratación
Stephanie Cesti
Compra de Producto
01/05/2012 12/05/2012
Formulario N° 20
MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
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Elaboración: Propia
LECCIÓN APRENDIDA
- Mayor claridad al momento de definir el proyecto
- Mayor orden al momento de planificar 
- Previsión de costos necesarios para la ejecución del proyecto
DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS
Los formatos brindados, deberían ser entregados el primer día de clase pues:
- Permitiría planificar la ejecución del proyecto
- Permitiriía ver el avance real del proyecto
- Da orden a nuestras ideas y nos sirve como base 
Fuente: A Project Manager's Book Of Forms
RESULTADOS OBTENIDOS
Formulario N° 21
LECCIONES APRENDIDAS
Stephanie Cesti Diaz
Se han implementado formatos seguir el estandar de gestion bajo el enfoque del PMI
DESCRIPCIÓN  DE LAS CAUSAS
No se cuentan con plantillas base desde el inicio del curso
El paper final no se ajusta a la metodología de gestion bajo el estandar del Project Management Institute (PMI)
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El paper final de ciclo, corresponde a un breve resumen de los principales hechos ocurridos durante la ejecución del proyecto a lo largo 
del ciclo academico.
Control de Revisiones
ENTREGABLE
Informe final del curso Manufactura Asistida por Computadora II
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